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A megalapoz6 dokumentum funkcidja, formai kovetelményei

A megalapozé dokumentum a tamogatasi kérelem megalapozé tanulmanya, amely a tamogatasi
kérelem benyujtasa el6tt készil. Funkcidja, hogy a tdmogatasi kérelem szakmai értékeléséhez
biztositsa az alapvet6 informacidkat, amelyek a meglévé helyzet elemzését, problémak feltarasat, a
tervezett beavatkozasok bemutatasat, valamint a felhivas szerinti specidlis elvarasoknak valo
megfelelést roviden, 6sszefoglalva tartalmazza.

A megalapozé dokumentum egy rovid, lényegretéré dokumentum, amelyben csak a kért relevans
informaciokat kell kifejteni, ezzel is segitve a projektkivalasztas folyamatat. Fontos, hogy a
tanulmanyban leirtak legyenek 6sszhangban a projekt adatlapon megadott informacidkkal!

Kérjiuk, hogy a megalapozé dokumentumot és mellékleteit digitalisan eléallitott (valamely
szoftver “nyomtatas (print)’ funkcidja felhasznalasaval), keresheté PDF formatumban keriiljon
benyujtasra! (A kép formatumud (szkennelt) PDF nem megfelel6.) Amennyiben a megalapozé
dokumentum és mellékleteinek Osszeflizése nem megoldhatd, a kereshet6é PDF formatumu
megalapozé dokumentumhoz kérjuk kildn csatolni a mellékleteket.

A cimoldalon kérjuk feltintetni a ,Megalapoz6é dokumentum” cimet, alatta az érintett projekt cimét. A
cimoldalt az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszdmait pontosan mutaté tartalomjegyzék
kdvesse.

Kérjuk, hogy az anyag elkészitése soran torekedjen az atlathatdsagra, és arra, hogy a megalapozé
dokumentum torzsszdévegének terjedelme (ide nem értve a mellékleteket) lehetéség szerint ne haladja
meg az 40 oldalt! A megalapozé dokumentum tartalmanak valds adatokon kell alapulnia!

Kérjiik, hogy a megalapozé dokumentum elkészitése soran az Utmutatéban foglalt szerkezetet
kdvesse, és lgyelien arra, hogy minden olyan informéciét tartalmazzon, ami az Utmutaté egyes
fejezetei alatt kifejtendé szempontként felsorolasra kerilt. Amennyiben nem keril kifejtésre az
Utmutatéban meghatarozott valamely fejezetrész, illetve annak elvart informaciotartalma, Ggy az adott
fejezet alatt kérjuk ismertetni az eltérés szakmailag alatamasztott indoklasat.

Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy az adott megyei teriletspecifikus (pontozasos) értékelési
szempontoknak valé megfelelést a megalapozé dokumentum 5. fejezetében sziikséges
bemutatni. Tovabba amennyiben a teriiletspecifikus mellékletekben foglaltaknak megfelel6en
kilon dokumentum benyujtasa sziikséges, azt a megalapoz6é dokumentum mellékleteként kell
csatolni.



1. llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1.A projekt illeszkedik a felhivas céljahoz: a felhivasban szerepld célokat teljesiti, illetve
azokhoz hozzajarul.

1)

2)

A helyzetelemzés megallapitasai alapjan kérjuk, jelélje ki
fejlesztésének céljat, részcéljait és célcsoportjait!

és mutassa be a projekt

A Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szél6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja értelmében a helyi koéziigyek, valamint a helyben biztosithatd
kozfeladatok korében ellatandé helyi 6nkormanyzati feladat a telepiilésiizemeltetés,
annak keretében — tobbek ko6zott — a helyi kozutak és tartozékainak kialakitasa és
fenntartasa, gépjarmiivek parkolasanak biztositasa.

Jelen projekt célja a helyi 6nkormanyzatok jogszabalyi kotelezettségéhez kapcsolédéan
az onkormanyzati tulajdonu belteriileti kozutak épitése, korszeriisitése, felujitasa,
kozlekedésbiztonsagi céla fejlesztése a telepliléskozpont vagy a telepiilés
kozintézményeinek, kozszolgaltatast nyujto létesitményeinek jobb megkozelithetésége, a
lakoteriiletekkel valé kapcsolatok javitasa, a telepiilléskdzpont tehermentesitése, vagy a
meglévd belteriileti uthal6zat minéségi fejlesztése érdekében.

A projekt a Nemzeti Kozlekedési Infrastruktura-fejlesztési Stratégia alabbi céljaval
osszhangban all: a gazdasag és a jolét mobilitasi feltételeinek biztositasa, a kozlekedési
mobilitas alakitasa az egyéni és a kozosségi kozlekedés harmonikus fejlodésével.

A projekt célja az utak, uthalézatok mindségi, kozlekedésbiztonsagi javitasa, ezaltal a
kozintézmények megkozelithetéségének javitasa.

Kérjuk, mutassa be, hogy a projekt keretében elérendé célok hogyan illeszkednek a
Felhivasban meghatarozott célokhoz! Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy legalabb egy a
felhivasban meghatarozott célhoz hozzéa kell jarulnia a projektnek! Magyarazatéban térjen ki
arra is, hogy a projekt keretében megvaldsitani tervezett tevékenységek miként jarulnak hozza
a projekt és ezaltal a felhivas céljainak megvalésulasahoz!

A tervezett fejlesztés felhivas céljaihoz torténd illeszkedését, az alabbi tablazatban térténd
besorolassal kérjik bemutatni, a relevans sorokba térténé rdévid leirassal:

Célnak valé megfelelés bemutatasa a projekt

Felhivas szerinti cél A -
szempontjabdl relevans esetekben

Az 6nkormanyzati tulajdonu belterileti
kézutak  épitése, korszerlsitése,
feldjitasa a teleplléskdzpont vagy a

teleplilés kézintézményeinek,
kdzszolgaltatast nyujté
létesitményeinek jobb
megkdzelithetésége, vagy a

lakoterlletekkel  valé  kapcsolatok
javitasa, vagy a telepuléskdzpont
tehermentesitése, vagy a meglévd
belterileti uthalozat mindségi
fejlesztése érdekében.

A projekt keretében a Rakéczi ut burkolatanak felujitasa
valésul meg a a 0+900 -1+770 km szelvények kozott. A
fejlesztés segitségével az oOnkormanyzati tulajdonu
belteriileti ut korszerisitése, felujitasa megvalosul, a
telepiilés kozintézményeinek, kozszolgaltatast nyujto
létesitményeinek megkozelithetésége javul, az ut
mindségi fejlesztésével.

Az dnkormanyzati tulajdonu belteruleti

kozutak kozlekedésbiztonsagi célu | Az adott cél nem relevans jelent projektnél.
fejlesztése

A fenntarthatd kozlekedési modok | Az adott cél nem relevans jelent projektnél.
fejlesztésének elésegitése a

fejlesztéssel érintett belteruleti

Utszakaszokon a k6zb6sségi




kdzlekedés infrastruktura fejlesztése,
vagy az utburkolaton elhelyezhetd
kerékparforgalmi |étesitmények
kialakitasa réven.

3)

Felhivjuk szives figyelmiket, hogy a felhivas keretében az 6nkormanyzati tulajdonu belterdleti
gydjtéutakhoz, kiszolgalo-, lakd- és vegyes hasznalatu utakhoz, valamint az orszagos kézuttal
k6z6s vagy Onkormanyzati tulajdonban |évé belterlleti csomdpontokhoz kapcsoldédd
fejlesztések tamogathatoak.

Kérjuk, mutassak be a projekt keretében fejlesztésre kerild utak/Utszakaszok fenti
besorolasoknak valé megfelelését hivatkozva az azt alatamasztdé dokumentumokra! Kérjik, az
Utbesorolasok alatamasztasaként tigyeljen az alabbi dokumentumok benyujtasara:
- a fejlesztendd belterileti helyi utak besorolasat alatamaszté hatalyos teleplilésrendezési
eszkoz (Telepulésszerkezeti tervet, Helyi épitési szabalyzatot és Szabalyozasi tervet).
- aberuhazas teriletét és kérnyezetét érinté atnézeti helyszinrajz, ami a fejlesztend® utak/
Utszakaszok telepulésen bellli betdltott szerepének (gyUjtéut, kiszolgdld ut, lakéut,
vegyes hasznalatu ut) szemléltetésére szolgal.

A projekt keretében fejlesztend6 Rakoczi ut kiszolgalo ut besorolasu.

Kiszolgalé utak: a teleplilések belteriiletének a lakofunkciotol eltéré rendeltetésii
teriileteinek forgalmat lebonyolité kozutak. Idetartoznak:

- a szervizutak [altalaban a féutak mellett elhelyezkeddé - rendszerint - egyiranya utak,
amelyek a mellettiik 1évé teriiletek: lizletek, szolgaltaté intézmények (pl. benzinkutak,
szervizek stb.) kiszolgalasat biztositjak],

- az iparteriileti és a mezégazdasagi belteriileti kdozutak (altalaban nehéz és lassu
forgalmat bonyolitanak le),

- egyéb kiszolgalé utak (intézmények, szabadid6-, sport-, kulturdlis és egyéb
zéldteriiletek kiszolgalasat biztositdé kdzutak).

A besorolas alatamasztasara csatolasra keriilt a Teleplilésrendezési terv és a HESZ,
valamint az atnézeti helyszinrajz.

4) Kérjuk, térienek ki arra, ha a projektben orszagos kozuttal kézos vagy Onkormanyzati

tulajdonban 1évd belterileti csomépontokhoz kapcsolddo fejlesztések megvaldsitasa tervezett,
kiemelve milyen utakat érintenek a csomoépontok!
Ezen szempont az adott projektnél nem relevans, mivel a projektben nem valésul meg
orszagos koézuttal k6zos vagy 6nkormanyzati tulajdonban 1évé belteriileti csomépontokhoz
kapcsolédo fejlesztés.

1.2. A tamogatast igénylé és a tamogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2.

pontjaban és az AUF 21-27 c. dokumentumban meghatarozott kizaré okok ala.

Keérjuk, mutassa be, hogy a Felhivas 1.2. pontjaban foglalt alabbi elvarasoknak megfelel:

1)

2)

Kérjuk, mutassa be a Helyi Esélyegyenléségi Programhoz val6 illeszkedést, valamint relevans
esetben az Esélyegyenl6ségi Terv rendelkezésre allasat.

Kérjik, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolddik-e korabbi palyazati konstrukciokhoz!
Korabban a Strukturalis Alapokbdl az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozdan részesiilt-e
tamogatasban ugyanazon a megvaldsitasi helyszinen? Kérjik térjen ki, a korabbi vagy
folyamatban 1évé palyazati konstrukciok és a jelen fejlesztés lehatarolasara is relevans esetben.

Kérjuk, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolédik-e korabbi vagy folyamatban 1évé hazai forras
(pl.: Magyar Falu Program) keretében tamogatasban részeslilé projekthez! Amennyiben igen,
kérjik, hatarolja le a két projekt fejlesztésének tartalmat és fejtse ki.

Keérjuk, vegezze el a vizsgalatot és mutassa be, hogy a tamogatast igényl6/tamogatasi kérelem
targya nem tartozik az Altalanos Utmutatdé a 2021-2027-es programozasi id6szakban
meghirdetett felhivdsokhoz c. dokumentum Kizaré okok listaja ala!




5) Amennyiben a tamogatasi kérelem allami tamogatassal érintett, kérjiik, mutassa be, hogy nem
tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban az egyes allami tamogatasi kategériak kapcsan
meghatarozott kizaré okok ala!

- A felhivas 1.2 pontjaban és az AUF dokumentumban talalhaté kizaré okok nem érintik jelen

projektet.

- A tamogatast igénylé rendelkezik esélyegyenléségi tervvel vagy programmal, A fejlesztés
illeszkedik a Helyi Esélyegyenléségi Programhoz. A megujulé infrastruktara noveli az

életszinvonalat, segiti a fogyatékkal él6k kozlekedésbiztonsagat.

- A projekt megvaldsitasi helyszine nem Budapest és a megyei Integralt Teriileti Programokban
meghatarozott azon varosok és varostérségek kozigazgatasi teriilete, amelyek a Fenntarthato

Varosfejlesztési eszkodz keretében jogosultak tamogatasi kérelmet benyuijtani,

- A tamogatasi kérelem nem olyan tevékenység megvaldsitasara iranyul, amely korabban az
allamhaztartads alrendszereibél (pl.: Magyar Falu Program keretébél), vagy a Strukturalis
Alapokbél a tamogatasi kérelemben tervezett tevékenység megvaldsitasara vonatkozéan

tamogatasban részesiilt és annak kotelez6 fenntartasi idészaka még nem jart le,

- A felhivas 1.2 pontjanak 4.,5.,6. pontjaiban talalhaté kizar6 okok nem relevansak az adott projekt

szempontjabol.
Az AUF dokumentumban felsorolt kizaré okok nem érintik jelen projektet az alabbiak szerint:

- a tamogatast igénylé megfelel az allamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. torvényben (a
tovabbiakban: Aht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaiigyi kapcsolatok

kévetelményének,

- nem relevans - kdztulajdonban allé gazdasagi tarsasag esetén, ha az Aht.-ban foglaltakszerint a
koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikodésérdl szélé 2009. évi CXXII.

torvényben foglalt kozzétételi kotelezettségének nem tett eleget,

-a tamogatast igénylé olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 mas
szervezet, amely az Aht. 1. § 4.) pontja szerint atlathato szervezet,

- a tamogatast igényl6 nem all tamogatasi rendszerbél valé kizaras hatalya alatt,

- a tamogatast igénylének harmadik személy iranyaban olyan koételezettsége nem all fenn, amely
a tamogatassal létrejott projekt céljanak megvalésulasat meghiusithatja,

- a tamogatast igényldé a tamogatasi dontés tartalmat érdemben befolyasolé valétlan, hamis vagy
megtéveszté adatot nem szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett,

-a tamogatast igénylé jogerds végzéssel elrendelt felszamolasi, cséd-, végelszamolasi vagy

egyéb - a megsziintetésére iranyulo, jogszabalyban meghatarozott - eljaras alatt nem all,

- a tamogatast igényl6 megfelel a felhivasra vonatkozé allami tamogatasi szabalyoknak.



2. Szakmai indokoltsag, megalapozottsag

2.1. A helyzetelemzés alatamasztja a tervezett fejlesztés indokoltsagat, sziikségességét.

2.1.1. Tamogatast igénylé bemutatasa

1) Keérjik réviden bemutatni a tamogatast igényld szervezetet, szervezeteket.

Projektgazda: Jaszago Kozségi Onkormanyzat
Projektgazda hivatalos képviseldje: Mozsar Laszléné polgarmester
Projektgazda jogi formaja: Onkormanyzat
Projektgazda székhelye: 5124 Jaszago, Kokai LaszIo6 tér 1.
Projektgazda adészama: 15412524-2-16
Projektgazda e-mail cime: jaszago@jaszago.hu
Projektgazda telefonszam: 57/426-020

Jegyz6: Dr. Kundrak Istvan

Onkormanyzati Képvisel6k:

Barta Ferenc alpolgarmester
Bobalné Mészaros Szabina
Bordas Judit

Dobos Gergely

Az 6nkormanyzatok miikodését a jelenleg hatalyos 2011. évi CLXXXIX. térvény szabalyozza:
1. telepiilésfejlesztés, telepiilésrendezés;

2. telepiilésiizemeltetés (koztemetok kialakitasa és fenntartasa, a kozvilagitasrol valé
gondoskodas, kéménysepré-ipari szolgaltatas biztositasa, a helyi kozutak és tartozékainak
kialakitasa és fenntartasa, kozparkok és egyéb kozteriiletek kialakitdsa és fenntartasa,
gépjarmiivek parkolasanak biztositasa);

3. a kozteriiletek, valamint az 6nkormanyzat tulajdonaban allé kézintézmény elnevezése;

4. egészségligyi alapellatas, az egészséges életmod segitését célz6 szolgaltatasok;

5. kdornyezet-egészségligy (koztisztasag, telepiilési kornyezet tisztasaganak biztositasa, rovar-
és ragcsaloirtas);

6. 6vodai ellatas;

7. kulturdlis szolgaltatas, kiilonésen a nyilvanos konyvtari ellatas biztositasa; filmszinhaz,
eléadé-miivészeti szervezet tamogatasa, a kulturdlis 6rokség helyi védelme; a helyi
kézmiivelb6dési tevékenység tamogatasa;

8.gyermekjoléti szolgaltatasok és ellatasok;

8a'szocialis szolgaltatasok és ellatasok, amelyek keretében telepiilési tamogatas allapithaté
meg;

9. lakas- és helyiséggazdalkodas;

10. a teriiletén hajléktalanna valt személyek ellatasanak és rehabilitaciéjanak, valamint a
hajléktalanna valas megel6zésének biztositasa;

11. helyi kdrnyezet- és természetvédelem, vizgazdalkodas, vizkarelharitas;
12. honvédelem, polgari védelem, katasztrofavédelem, helyi kozfoglalkoztatas;
13. helyi adéval, gazdasagszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;



14. a kistermeldk, 6stermeldk szamara - jogszabalyban meghatarozott termékeik - értékesitési
lehetéségeinek biztositasa, ideértve a hétvégi arusitas lehetéségét is;

15. sport, ifjusagi ligyek;

16. nemzetiségi lgyek;

17. kézremiikodés a telepiilés kozbiztonsaganak biztositasaban;
18. helyi koz6sségi kdzlekedés biztositasa;

19. hulladékgazdalkodas;

20. tavhészolgaltatas;

21. vizikézmii-szolgaltatds, amennyiben a vizikbzmii-szolgaltatasrol szo6lé6 torvény
rendelkezései szerint a helyi 6nkormanyzat ellatasért feleldsnek minésiil.

Lakéteriilet, lakashelyzet

A tényleges lakoéterillet egésze falusias jellegl, a telepiilés kozpontjaban ez keveredik
intézményépiiletekkel. A kozség féutcajanak a Petéfi S. utca tekinthetd, a telepiiléskozpont a
Kokai téren alakult ki. Itt helyezkednek el igazgatasi, miivelédési, kereskedelmi, szocialis és
egészségiigyi intézmények. A lakéteriileten elhelyezkedé épiiletek beépitését tekintve kivétel
nélkiil mind elékerttel épiilt, oldalhataron all6. A lakéhazak altalaban foldszintesek, de van
foldszint + tet6tér beépitésii is. A telepiilés utcaszerkezete szabalyos, mérndkileg tervezett
utcahalézat jellemzi. Az uj teleplilésrészen a telkek kisebbek, és az uj telepiilésrész Széchenyi
utra nézo telkei kivételével be vannak épitve. A régi telepiilésrészen a telkek mérete nagyobb
és elég sok a foghijtelek. A beépitetlen telkeket belteriileti mezégazdasagi teriiletként
hasznositjak. A telepiilésen nincs udiil6teriilet. A telepiilés minden részén jellemz6é az

allattartas.

Gazdasagi tevékenység, ipar

A kozséggé alakulasa elétt a telepiilésen néhany szolgaltaté iparos miikodott és 3
kiskeresked6. Kézséggé valasa utan az iparosok nem léptek be a ktsz.-be és koziilik 1960-ban
mar csak ketten dolgoztak. A lakossag tilnyomé sziikségletét tilnyomo részben Arokszallas
és Berény iparosai és ipari lizemei elégitették ki. Napjainkra az mondhaté el, hogy a
telepiilésen nem jellemzé az ipari termelés, a vallalkozasok inkabb a kereskedelmi és

szolgaltatoé rétegekben vannak képviseltetve, mintsem az iparban.

2) Konzorciumi egyittmikodés esetében kérjik roviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen
tevékenység elvégzését tervezik.

Ezen szempont az adott projektnél nem relevans.

3) Kérjuk térijen ki arra, hogy a projektmenedzsment feladatok ellatasat milyen modon tervezi
elvégezni.

A projektmenedzsment feladatok lebonyolitasat a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm.

rendeletben foglalt feltételeknek megfeleléen kozszféra szervezet bevonasaval tervezik.

A projektmenedzsment szervezet feladata lesz a projekt szakszerii lebonyolitasanak biztositasa.

A szervezet feladatai kozé tartozik az érintettekkel torténé kapcsolattartas, a projekt egyes



tevékenységeinek koordinalasa, a projekt id6étervének aktualizalasa, szakmai beszamolok,
jelentések készitése és a pénzigyi elszamolas zavartalansaganak biztositasa. A
projektmenedzsment szervezetben varhatéan 2 f6 fog (1-1 f6 projektmenedzser és pénziigyi
vezetd) kozremiikodni. A szervezetnél varhatéan az alabbi szakérté fog kdzremiikddni a projekt
végrehajtasaban:

A projektmenedzser:

- O0sszesiti, koordinalja, és meghatarozza a projekt miiszaki tartalmat, és feladatait,

- a projekttel kapcsolatos sziikséges dontéseket a Polgarmester, illetve a Képvisel6-testiilet elé
terjeszti,

- ellatja a dontés végrehajtasaval kapcsolatos feladatokat,

- elldtja a tdmogaté intézményrendszerével, elsésorban a Koézremiikodd Szervezettel valé
kapcsolattartast,

- elkésziti a sziikséges jelentéseket, mind a palyazo szervezet, mind pedig a Tamogato, illetve
Kozrem(ikodo6 Szervezet felé,

- biztositja a kiils6 ellenérzés lehetéségét,

- elokésziti a sziikséges kiils6 vallalkozok bevonasahoz sziikséges anyagokat, eldterjeszti, és
lebonyolitja a szerz6déskotést,

- szerzédéskotések, munkaszerzédések eldkészitése.

- a végrehajtas soran egyiittmiikodik a bevont vallalkozoval, koordinalja a feladatokat, ellenorzi
a teljesiteést.

A pénziigyi vezet6:

- a projekt pénziigyi és kontrolling feladatainak koordinalasa, szamlak vezetése,
osszegylijtése, kifizetési kérelmek, idoszakos beszamolok eldkészitése, a projekt pénziigyi
koordinalasa. Mindenképpen elvaras a résziinkrol, hogy rendelkezzen kell6 tapasztalattal
EU-s projektek lebonyolitasaban.

- A projekt terv pénziigyi részének aktualizalasa, sziikséges moédositasok végrehajtasa,
engedélyeztetés.

- Szerz6déskotések, munkaszerzédések pénziigyi elokészitése.

- A projekt pénziigyi részének koordinalasa, kapcsolattartds a fejlesztésben résztvevd
intézményekkel, a Kézremiikodd Szervezettel, és az Iranyité Hatésaggal.

- A projekt pénziigyi folyamatainak feliigyelete, a cash-flow és a pénzaramok folyamatos
figyelemmel kisérése.

- Epiiletelujitas, eszkozbeszerzések elszamolasanak végzése a KSZ altal megkiildott pénziigyi
elszamolasokat rogzité formanyomtatvanyok naprakész vezetése.

- Kifizetéseket igazolé szamlak, szallitolevelek és egyéb dokumentumok -el6készitése,
ellendrzése, konyvelése.

- Id6ko6zi pénziigyi jelentések készitése.

- A projekt megvaldsitasa soran keletkezett pénziigyi teljesitések végzése (készpénzfizetési és
atutalasi szamlak), a pénziigyi tevékenységek nyilvantartasa és folyamatos ellendrzése.

- Menedzsmentiiléseken val6 részvétel.
- Zaro-értékel6 pénziigyi jelentés elkészitése



2.1.2. Erintett teriilet lehatarolasa és a meglévé allapot bemutatasa

1) Keérjik, hogy réviden mutassak be, hogy mely teleptilést, telepllésrész(eke)t érinti a fejlesztés.

Jaszago, Jasz-Nagykun-Szolnok Megye északnyugati részén, a Jaszsag teriiletén, Heves
megye hatarahoz kozel fekvo telepiilés. A telepiilés a Jasz-Nagykun-Szolnok megye
északnyugati csiicskében, a Jaszsag északnyugati hataran, Hatvantol délkeletre,
Jaszberénytdl észak-északnyugatra, Jaszarokszallastol délnyugatra teriil el, az Agoéi-patak
partjan. Kdérnyezé varosgyiiriijébdl a legkozelebbi varosok az alabbiak: Jaszarokszallas 14
km, Jaszberény 24 km, Jaszfényszaru 18 km. A telepiilés koézaton a 3231 jeld,
Pusztamonostor — Jaszarokszalldas orszagos mellékuton kozelitheté meg. Egyetlen

természetes vizfolyasa az Agoi patak.

Jaszago teljes igazgatasi teriilete: 3693,8 ha
Ebbdl kiilteriilet: 3485,9 ha

Belteriilet: 207,9 ha

A telepiilés igazgatasi teriiletének szomszédai:
északon: Jaszarokszallas

keleten: Jaszarokszallas

délkeleten: Jaszberény

délen: Jaszberény

nyugaton: Jaszfényszaru

délnyugaton: Pusztamonostor
északnyugaton: Csany (Heves megye)

Jaszago a Jaszsag egyik legészakibb, a hevesi megyehataron fekvd kis telepiilés. Az
ember jelenlétét bizonyito, 5-6 ezer évvel ezel6tti emlékeket is 6riz a helytorténeti
gyljtemény. A XIll. szazadban az eurdpai népvandorlas utolsé hullamaként érkezd jaszok,
philiszteusok talaltak otthonra koézségiink teriiletén is. Gazdag kisvarost alkottak,
onigazgatasuk, kapitanyuk is volt, mint a tobbi jasz helységnek. 1478 aprilis 3-an kelt
Matyas kiraly oklevele, melyben "Agén laké philiszteusok részére Zsigmond altal 1412-ben
kiadott kivaltsaglevelét" megerdsiti. A torok hodoltsag terheit Agé is szenvedte. A sok
szenvedés nem volt elég..a torokok felégették, a térkép ezutan pusztaként jelezte helyét. A
lakossag zome Arokszallasra menekiilt, igy torténetiink a XVII szazadtol az Arokszallaséba
olvadt. I. Lipét a Harmas keriilet részeként Agé pusztat is eladta a Német Lovagrendnek.
Maria Terézia 1745 majus 6-an kelt kisdiplomaja, majd ennek 1751-es torvénybe iktatasa
lehetévé tette a jaszok onmegvaltasat. A kiralyi diplomaban Agé puszta is szerepelt,
melyért 8 ezer rh.forintot fizettek. Az els6 orszagos népszamlalaskor /1780-90/ mar volt
allandé lakosa Agénak, 1 polgar, és 1 zsellér csalad 11 fével szerepelt az dsszeirasban.
1828-ban az egri egyhazmegye 40 lakost mutatott ki. 1855-ben tagositottak az arokszallasi
hatart, allandé helyre keriiltek a redemptorok féldjei, és kialakult az 4géi tanyavilag. 1925-
ben 500 lakosa volt, és junius 21-én felszentelték a kapolnaval egybeépitett iskolat. 1944-
ben 40 hazat szamlaltak, a korabban telepitett sz616 kioregedett, nem telepitettek ujat,
kertészeti kulturaval prébalkoztak, magtermelési, Oontézési kultarak terjedtek. A Il.
vilaghaboru itt is szedte aldozatait, nem csak a bevonult katonak k6z6tt, hanem a lakossag
a két atvonulo hadsereg harcaitol is szenvedett.

A tanyavildg nehéz esztendei voltak ezek, a csalddok megfogyatkoztak, sok volt a
torvénytelenség, a termelés jelentette volna az életet, de kevés volt az igavoné allat. Vartak
a foldosztast, de csak 72 kh foldet tudtak szétosztani.1950-ben jegyzéi kirendeltséget
hoztak létre ebben az évben 388 lakohazat és 1554 személyt tartottak nyilvan. 1952. januar
I-en onallé kozigazgatasu, sajat tanaccsal rendelkezé6 Jaszagot torvényesitett a
beliigyminiszter. A kovetkez6 évtizedekben eredmények is sziilettek, majd 1978-ban
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szerepnélkiili telepiilésnek itéltetett Jaszagé és Jaszarokszalldas székhelykozséghez
kototték a sorsat, s az eloljarosag a kozigazgatas felelése. Jaszagé kozség 1990-t6l ujra
onallo.
A telepiilésen latogathato:

- a helytorténeti gyljtemény, amely harom részre tagolodik:

- az iskolaban berendezett /Jokai u. 14/ iskolatorténeti kiallitas, amely bemutatja az an.
zugiskolakat, valamint egy szazadeleji tanyai iskola vildgaba kalauzolja a latogatét. Itt
keriiltek elhelyezésre a gyermekjatékok is.

- régészeti kiallitdas /Jaszagd, Kokai Laszl6 tér 2./ . Koronként keriltek vitrinbe a régi

kultarak targyi emlékei.

- néprajzi kidllitds /Jaszagé, Kokai Laszlé tér 2./ A gyermeknevelés, a csalad

ellatdsahoz sziikséges eszk6zok, a gazdalkodas eszkdzei, egykori paraszti és polgari

viselet ruhadarabjai lathatok.
Minden intézményiink mikodik: o6voda, altalanos iskola, napkoézi ellatdas. Mikodik
alapszolgaltatasi kozpont, benne az iddsek napkozi otthona, csaladsegités, hazi
segitségnyujtas, falugondnoki szolgalat. Gyermekjoléti szolgalat, védéndi szolgalat,
gyermekorvos is rendel két hetente, a haziorvosi ellatas vallalkozasban miikddik. Van
miivel6dési hazunk, konyvtarunk, benne miivel6dé kis k6zosségekkel. Kézel negyven éve
himeznek az asszonyok, a kézimunkaszakkoérben, tizenegy éve mult, hogy énekelnek a
népdalkor tagjai. Itt miikodik az Agéiak Barati Egyesiilete, egy civil szervezet, amely 1992
o6ta gydijti, 6rzi és persze tovabb adja a helyi hagyomanyokat. Van sport egyesiiletiink, mely
megujulasaért kiizd, van onkéntes tiizoltdo egyesiiletiink, akik 6tvennegyedik éve oOvjak
értékeinket. Dolgoznak a kozségiink teriiletén a polgarérok, és eredményesen miikodik a
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Jaszago kozségen beliil a Rakaczi Ut egy részét érinti a fejlesztés, mindosszesen 870 méter
hosszban. (0+900 - 1+770 km sz. kozo6tt)

2) Kerjuk, mutassa be a fejlesztéssel érintett terlilet miszaki allapotat, feltart problémait. Kérjik,
mutassa be roviden a fejlesztendé teriilet vonatkozasaban:

a) a fejlesztéssel érintett telepllés teleplilésszerkezetét, domborzati viszonyait, kozlekedési

helyzetét, koztlik a kerékparozasi szokasokat, valamint a gyalogos kézlekedés feltételeit is,

Foldrajzi adatok
Terdiilet: 36,93 km?

Teljes népesség: 686 f6 (2018. jan. 1.-ei adat alapjan)

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 80,6%-a magyarnak, 0,4% németnek, 0,3%
romannak mondta magat (19,4% nem nyilatkozott; a kettés identitasok miatt a végosszeg
nagyobb lehet 100%-nal).

A bronzkortél folyamatosan lakott teriilet. A telepiilés Jaszarokszallas tanyavilagabol
alakult ki. Szabalyos alaprajza kozség. A legjelentésebb régészeti asatas az 1980-as
években folyt a faluban, amely soran a kodzépkori Agé falu feltarasara keriilt sor.
Epitészeti érték a lakossag Osszefogasaval, 1989-ben épitett rémai katolikus templom,
amely modern épitészeti stilusban épiilt, és Jézus Szive tiszteletére szentelték fel.

A tényleges lakoteriilet egésze falusias jellegli, a telepiilés kozpontjaban ez
keveredik intézményépiiletekkel. A kozség féutcajanak a Petofi S. utca tekinthetd, a
telepiiléskozpont a Kokai téren alakult ki. Itt helyezkednek el igazgatasi, miivel6dési,
kereskedelmi, szocidlis és egészségiigyi intézmények. A lakoteriileten elhelyezked6
épiiletek beépitését tekintve kivétel nélkiil mind el6kerttel épiilt, oldalhataron all6.A
lakohazak altalaban foldszintesek, de van foldszint + tetétér beépitésii is. A
telepiilés utcaszerkezete szabalyos, mérnokileg tervezett utcahalozat jellemzi. Az uj
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telepiilésrészen a telkek kisebbek, és az Uj telepiilésrész Széchenyi utra nézo telkei
kivételével be vannak épitve. A régi telepiilésrészen a telkek mérete nagyobb és elég
sok a foghijtelek. A beépitetlen telkeket belteriileti mezégazdasagi teriiletként
hasznositjak. A telepiilésen nincs ldil6terilet. A telepiilés minden részén jellemzé az
allattartas.

Latnivalok:

Roémai katolikus templom: 1989-ben épiiit.
Viharoszlaté harang: 1879-ben késziilt. Az egykori sz6l6termesztés emlékét 6rzi.
Helytorténeti Gylijtemény.

Iskolatorténeti Gylijtemény.

Romai katolikus iskolakapolna.
Millenniumi kopjafa: 2000-ben allitottak fel.
Vilaghaboruas emlékmii.

Lagzi-kereszt.

Csikos-kereszt.

Farkas-kereszt.

Ordog-kereszt.

A telepiilés kozlekedési kapcsolatait vizsgalva megallapithaté, hogy sem a vasuti, sem a
vizi, sem pedig a légi kozlekedés nem jatszik szerepet Jaszago kozség és kornyezete
kozotti kapcsolatok kozott. Tehat csak a kozuti kozlekedési ag funkcional, amely ebbdl
kifolydlag kiemelt szerepet kap a fejlesztési tervek és korszeriisitési feladatok
tekintetében. A jelenlegi Uthalozat szerkezeti rendszerében a telepiilést egyrészt Szolnok
megyeszékhellyel, masrészt Jaszberény varossal a 32. sz. Hatvan — Szolnok Il. rendii fout
koti 6ssze. Pusztamonostor és Jaszarokszallas kdozségeket a 3231. szamu O0sszekotd at
teszi elérhetévé. A 3231. sz. 6sszek6td ut Jaszagd kozséget a Déli iranyban érinti. Ezen
6sszeko6té ut nem halad a telepiilés belteriiletén.

Kozati kozlekedés: A telepiilés Jaszberénytdl Eszakkeleti iranyba helyezkedik el kb. 20
km tavolsagra. A 3231. sz.6k. ut a kozség mellett halad el DNy-i irdnyban, burkolatanak
szélessége 6,00 m, amely a ma érvényben lévé elbirasoknak megfelel. Az utburkolat
anyaga hajlékony utpalya aszfaltmakadam koporéteggel lezarva.

A kozuti halézat hierarchiajaban a helyi Onkormanyzati kezelésben 1évé utak szerepelnek
a kozség kozigazgatasi teriiletén. A belteriileten a kiéplilt utak a helyi Onkormanyzat
kezelésében lévé uthalézatot képezik.

Gyiijté utak: A Petdfi Sandor utca: a beépitési szélessége 24,00 m, megfelel az érvényben
lévé elbirasoknak. Az utburkolat szélessége 6,00 m, igy két forgalmi nyomu, amely
szintén megfelel az eldirdsoknak. Az uatburkolat aszfaltfiniserrel készitett JU-35
kopérétegii aszfaltburkolat. A csapadékviz elvezetése kétoldali szikkasztasos jellegii nyilt
arkokkal torténik. A Jokai Mor utca: beépitési szélessége 20,00 m, az eldirt 22,00 m-es
szabalyozasi szélességet nem éri el. Utburkolata megegyezik a Petéfi utcai burkolattal.
Az Arany Janos utca: Beépitési szélessége 26,00 m. az eléirasokat kielégiti. Az Gt tobbi
miiszaki paramétere megegyezik a tobbi gyiijtéutéval.

A tobbi utca/ut (Széchenyi, Kossuth, Rakoczi) a kiszolgalé ut kategoriajaba sorolhatoak,
beépitési szélességitk 10,00 — 10,00 m. A burkolatlan utak aranya infrastrukturalis
lemaradasra utal. Utcanevek szerint a Széchenyi utca, a Rakoéczi ut vége, a Kossuth
Lajos utca vége, a Névtelen utca.

Csomoépontok: A kozség belteriiletén a legforgalmasabb csomoépont az alabbi: Petofi
Sandor — Arany Janos uti csomépont: belteriileten talalhaté, jol belathaté, utburkolati
jelekkel nincs felfestve. A telepiilés létszamat és forgalomnagysagat tekintve a
csomoépont geometriai kialakitasa a tervezési id6szak végén is meg fog felelni a forgalmi
kovetelményeknek. A 3231. sz.0k. ut — Jokai uti, valamint a 3231. sz. 6k. ut - Pet6fi uti
csomopontok egyarant kedvezétlenek, nem merdleges kialakitasuak. A Petofi ut — 3231.
sz. uti csomopontnal a hegyesszog fel6li oldalon a teriiletet szabadon kell hagyni a
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késobbi merdleges kialakitas biztositasa érdekében. A Jokai Ut — Pet6fi uti csomopont
teriiletének nagysaga megfeleld, jol belathato. Az osztalyozok kialakitasaig a meglévéd
beépitési szélességek megfelelnek. A szabalyozasi szélességek tervezésénél a felszini
csapadékvizek elvezetése érdekében az utarkok megfelelé mértékii kialakitasat, a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasat, a csomoépontok, autébuszoblok, kerékparutak
helyét biztositani kell.

Tomegkozlekedés: Jaszagd kozség lakdi a kdrnyezéd telepiilésekre kdzuton egyéni- és
tomegkozlekedési eszk6z6kon juthatnak el. Az autébuszjarat a Pusztamonostor felé napi
1 jarat, mig Jaszarokszallas - Jaszberény felé munkanapokon napi 7 jarat szallit utasokat.
Helyi autobuszjaratok nincsenek. A belteriileten 3 db. Autobusz megall6 talalhaté a Petofi
uton. Az autobusz megalloknal ledllé 6blok vannak kiépitve.

Kerékparos kozlekedés: A telepiilés teriiletén és a kornyéki kiilteriileteken a lakossag
jelentdés része kerékparon kozlekedik az otthon és a munkahely, valamint az iskola
kozott. A kerékparos kozlekedés aranya az 6sszes vegye kozlekedéshez képest az alfoldi
szokasoknak megfelel. Kiilon kerékparut a kozség teriletén nem épiilt.

Gyalogos kozlekedés: A telepiuilésen a gyalogosok kozlekedését minden utcaban
legalabb az egyik oldalon kiépitett jarda szolgalja. Kijelolt gyalogos atkeldhely a kézség
teriiletén nem talalhato.

Parkoldk: A telepiilés belteriiletén 6nalléo tombparkolé nem talalhaté. A Polgarmesteri
Hivatal elé6tt kb. 5 db parkolohely talalhato kiépitett burkolat nélkiil, mely az Arany Janos
utca burkolatara meréleges iranyban biztosit parkolasi lehetéséget. A kozség teriiletén a
tobbi kozintézmény mellett nincs tombparkol6. Dijkoteles parkolé nincs.

Gépjarmiiiizemi létesitmények: A telepiilés teriiletén beliil nincs iizemanyagtolté allomas.
A szilkséges lakossagi tankolasokat a kornyezé Pusztamonostoron, Jaszarokszallason,
vagy Jaszberényben lehet elvégezni.

Vasuti kozlekedés: Jaszago kozséget vasutvonal nem érinti. A legkozelebbi vasutallomas
Jaszberény varosban talalhaté.

Vizi kozlekedés: Jaszago kozség teriiletén és a Kkiilteriileti részén vizi kozlekedésre
alkalmas alkalmas vizfeliilet nem talalhato.

Légi kozlekedés: A telepiilés a légi kozlekedést tekintve nem érintett és a jovoben sem
tervezik bevezetését.

Uj épitmények kornyezetének tervezésekor a tiizoltégépjarmiivek kozlekedésére és
lizemeltetésére a teriiletet és az utat biztositani kell.

Vizrendezés, belvizvédelem, vizhasznositas:

Jaszago csapadékvizeinek befogadéja az Agoéi - patak, mely kizarélagos allami tulajdonban
és EKOVIZIG kezelésben van. A patak a telepiiléstol E — EK -re, annak kiilteriiletén huzédik.
A meder a kiilteriiletre eléirt (Q10%) vizhozamok levezetésére altalanossagban alkalmas.
Jelenleg, valamint az elmult években a telepiilés melletti részén kiszaradt, a fels6
szakaszokon lévo vizkivételek és az aszalyos id6szakok miatt, de az 1999 - 2000. években,
az atlag feletti csapadék itt is magas vizallasokat okozott. Arvizveszély nem fenyegette a
telepiilést, de a talajviz megemelkedett. Ezeket a csapadékos, illetve arvizes idészakokat
figyelembe véve, a patakhoz kozeli teriileteken tervezett fejlesztések esetében egyedileg
kell megvizsgalni az adott teriilet vizkarok elleni védettségét és a vizsgalat alapjan a
tervezett fejlesztés mellett a sziikséges beavatkozasokkal is szamolni kell. Jaszagé
belteriiletén csapadékviz elvezetd- és szikkaszté arkok is taladlhatok. A kozség régebbi
részén, az un. Sz616k - utjan, ha volt is kiépitett csapadékviz - elvezetd rendszer, napjainkra
mar feltoltédott, az arkok csak szikkaszto jelleggel miikodnek. A telepiilés kozponti részén,
az uj-faluban tobbnyire megfelel6 vizelvezeté rendszert alakitottak ki, de itt is talalhatok
szikkaszté arkok. A csapadékviz - elvezeté6 halézat nyilt, burkolatlan csatornakbdl all. A
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belteriileten dsszegylijtott csapadékvizeket két helyen vezetik be az Agoéi patakba. A
meglévd, vagy nyomokban fellelheté csatornakat ki kell kotorni, az atereszeket ki kell
takaritani, sziikség esetén helyre kell allitani. A belvizcsatornak, vizelvezeté arkok
folyamatos karbantartasarél a késdbbiekben is gondoskodnia kell az 6nkormanyzatnak. Az
Agéi - patakra vonatkozéan be kell tartani a 46/1999. (1ll.18.) Korm. rendelet el6irasait, mely
szerint a vizfolydsok mentén 6,0 m-es parti savot szabadon kell hagyni, ott allandé
épitmény, épiilet nem helyezhet6 el, valamint ezen teriiletsav miivelése és hasznositasa is
csak a fenti rendeletben meghatarozottak szerint torténhet. Jaszagd teriiletén
vizhasznositasrél csak a belteriileten beszélhetiink /kertészkedés, névénytermesztés/, a
kiilteriileten 6nt6zés nincs.

Forgalomvonzé létesitmények

Jaszsagi Altalanos Iskola Jaszagoi Altalinos Iskolai Telephelye
5124 Jaszago, Jokai t 14.

Jaszago Kozségi Onkorményzat Ovodija
512 Jaszago, Petdfi t 2.

Jaszago Kozségi Onkorményzat Konyhaja
512 Jaszago, Pet6fi at 2.

Bonbon ABC Sérés Zsolt EV.

5124 Jaszag6, Jokai ut 16.

Miivelodési Haz és Konyvtar

5124 Jaszago, Kokai tér 4.

Haziorvesi Rendelé

5124 Jaszago, Kokai tér 3.

Jaszagd Kozségi Onkormanyzat

5124 Jaszagd Kokai tér 1.

Jézus Szive Romai Katolikus Templom
5124 Jaszagd, Jokai ut 12.,

Sportpalya

5124 Jaszago, Jokai ut 10.

Jatszotér

5124 Jaszagd, Jokai ut 10.

Co-op ABC

5124 Jaszagd, Pet6fi ut 8.

Posta

5124 Jaszagd, Kdkai tér 10

Helytorténeti Mizeum

5124 Jaszago, Kokai tér 2.

Védonoéi Szolgdlat

5124 Jaszagd, Kokai tér 1.
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A telepiilés uthalozata jelentés mértékben leromlott, elhasznalédott. Az utébbi években a
kozlekedési létesitményeket érintd, jelentds, atfogd felujitdsok nem valésultak meg A
kézmunka program altal nyujtott lehetéségek keretében igyekszik elvégezni a sziikséges
allagmegovasi feladatokat.

3) Kérjik, hogy a megalapoz6é dokumentum mellékleteként az alabbiakat csatoljak, melyek jelen
pont keretében vizsgalatra kerulnek:

a) A benytjtott helyszinrajzon/térképen jelolésre keriiltek a fobb utcak, utcatipusok (foldut,
burkolt ut, projekt keretében fejlesztend6 ut) alapjan.

b) A benyujtott helyszinrajzon/térképen jelolésre keriilt a projekt keretében fejlesztendé ut/
utak betoltott szerepe (gyiijtéut, kiszolgalo ut, lakout, vegyes hasznalatia ut) alapjan
alapjan.

c) A benyujtott ponttérképen jelolésre keriiltek a fejlesztése 500 m korzetén belili
forgalomvonzo létesitmények.

d) A fejlesztéssel érintett utakat bemutaté fotok csatolasra keriiltek.

e) A koéziizemi nyilatkozat csatolasra keriilt.

A fenti dokumentumok maradéktalanul csatolasra keriiltek a megalapozé dokumentummal
egyutt a tamogatasi kérelemhez.

2.1.3. Fejlesztési sziikség, indokoltsag bemutatasa

Kérjuk, mutassa be a tervezett fejlesztés gazdasagi, kOrnyezeti, lakossagi igényekre tamaszkodo
indokoltsagat, a felmertilt igények, problémak kifejtésével.

Jaszago Kozség uthalozata jelentés mértékben leromlott, elhasznalédott. Az utébbi években a
kozlekedési létesitményeket érintd, jelentds, atfogé felljitasok nem valdsultak meg A
kézmunka program altal nyujtott lehetéségek keretében igyekszik elvégezni a sziikséges
allagmegévasi feladatokat.

Az ut feludjitasanak indokai az alabbiak:

-gazdasagi szerepldk szallitmanyozasanak kdonnyebbitésébdl, telephelyiikre és/vagy foldjeikre
eljutdsanak kénnyebbitésébdl fakadoé fejlesztési igények,

- az ingatlanok megkozelithet6sége, ami indokolja az utburkolat fejlesztését,

-a projekt altal érintett teriilet és a telepiilés gazdasagi fejlodése szempontjabdl fakadoé
fejlesztési igények,

Jaszago esetében is problémat jelent a fiatalok elvandorlasa a telepiilésrél. E probléma
javulasahoz nagymértékben hozzajarulhat a telepiilés uthalézatanak mindsége is, hiszen ez
lendiiletet adhat a jelenlegi és leendd vallalkozasoknak. A Kézségi Onkormanyzat azonban
nem tudja sajat forrasbdl feldjitani a leromlott utakat.

A fejlesztéssel érintett utca: Rakéczi ut (hrsz 133.)

Az uatpalya folyamatos romlasanak kovetkeztében a teriilet egyéni fejlesztési célok
megvalositasahoz kedvezétlen. A kozlekedés ellehetetleniilése esetén a térség munkaerd
megtarté képessége nem biztosithaté. Gazdalkodok, vallalkozasok talalhatéak, jellemzdéen
személygépkocsival, kerékparral vagy kisteherautéval kozlekednek, amelyek mellett
természetesen a mezégazdasagba részt vevé munkagépek, szallitéjarmiivek is jelen vannak az
utszakaszon. A lakosok jellemzéen személygépkocsival, kerékparral vagy motorkerékparral
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kozlekednek. Ezek forgalmanak biztositasahoz, valamint a teriilet vonzébba tételéhez indokolt
az ut felujitasa.

2.1.4. A projekt megalapozottsaga (egyszerisitett kozgazdasagi elemzés)

Az EU Ko6zds rendelkezésekrél szo6ld 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapjan az
alabbiak rovid bemutatasa, dsszefoglalasa, becslése szilkséges a teljes projekt vonatkozasaban.

Az elézetes kivalasztas alapelvei:

Az igényelt maximalis tamogatasi 6sszeghez kapcsolédoan a legsziikségesebb miiszaki tartalom
keriil kivalasztasra, amely nem igényel részletesebb valtozatelemzést, hiszen a permanensnek
tekinthetjiik az eltéré bekeriilési koltségii valtozatok altal generalt tarsadalmi hasznossagot,

valamint a fejlesztendé teriilet 6nkormanyzat altal meghatarozott rendeltetését, funkciait.

A miiszaki koncepcié terv kidolgozasa soran létrejon egy miiszaki szempontbél rugalmas
projektmegvaldsitasi keretrendszer. A bekeriilési koltségek meghatarozasan tul a miiszaki
koncepcié terv kialakitja, a kiilonb6z6 rendeltetéssel és funkciéval rendelkezé 6nkormanyzati
teriileteken a miiszaki beavatkozas méretét és az elsédlegesen szamszeriisitheté paramétereit. A

miiszaki koncepcio terv a valtozatelemzés szempontjabol nem tekinthet6é 6nallé valtozatnak.

A Megalapozé dokumentum Osszedllitasa soran elvégzett vizsgalatok alapjan a nem

megvalodsithaté valtozatok kizarasra keriiltek agy, mint:
- Tulajdonjogilag atlathatatlan, rendezetlen fejlesztési teriileteken torténé megvalodsitas,
- Az el6z6 években megvalosult fejlesztésekkel nem koherens fejlesztési elképzelés,

- Azok az alacsony osszkoltségii projekt elképzelések, amelyek nem jelentenek megoldast a

kitlizott fejlesztési célok eléréséhez,

- Az irredlisan magas o6sszegli beruhazasi elképzelések, amelyek nem képviselnek magasabb

hozzaadott értéket,
- A palyazhato6 tamogatasi 6sszeget meghaladé projekt valtozatok.

A projekt 1. mérfoldkdig torténé megvaldsitasi szakaszaban torténé tervezés soran a miiszaki
tartalomban lényeges miiszaki eltéréseket mar nem lehet eszk6zo6lni, ezért a pontos tervezési
paraméterek mellett, az alacsonyabb bekeriilési koltség lehet a megvalésitandé valtozat
legfontosabb ismérve.

A projektmegvalésitas tarsadalmi haszna és hatasai:

Jelen projekt f6 célja a helyi 6nkormanyzatok jogszabalyi kotelezettségéhez kapcsolédéan az
onkormanyzati tulajdonu belteriileti kozutak korszeriisitése, felljitasa, kozlekedésbiztonsagi célu
fejlesztése a telepiiléskozpont vagy a telepiilés kozintézményeinek, kozszolgaltatast nyujto
létesitményeinek jobb megkozelithetdsége, a lakoteriiletekkel valé kapcsolatok javitasa, a
telepiiléskdozpont tehermentesitése, vagy a meglévo belteriileti uthalézat mindségi fejlesztése
érdekében.
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Relevans mutaté:

- A fejlesztéssel érintett helyi belteriileti kozutak teljes hossza (km): 0,870

1) Felhivjuk a figyelmiket, hogy a Palyazati Felhivasban meghatarozott fenntarthatdésagi
szempontok mindenképpen figyelembevételre keriljenek a valtozatok kidolgozasa és
értékelése soran.

A palyazati Felhivasban meghatarozott fenntarthatésagi szempontok figyelembevételre
keriiltek a valtozatok kidolgozasa és értékelése soran.

A tervezett koltségek és hatasok figyelembevételekor a legoptimalisabb fejlesztési valtozat
keriilt kivalasztasra. Nemcsak, hogy a legkoltséghatékonyabb, de egyuttal a tarsadalom
szinte minden szegmensére kiterjedd valtozat keriil megvalésitasra.

2.2.A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott tamogathaté tevékenységekhez

igényel tamogatast, és nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban felsorolt nem tamogathaté
tevékenységeket.

A projekt keretében tervezett Osszes tevékenységet (6nalléan tamogathatd, a koételezden
megvaldsitandod és a valaszthatdé tevékenységeket) a rendelkezésre allé informacidk alapjan az
alabbi tabladzatos formaban kérjik bemutatni és besorolni azokat a Felhivas 2.1. pontjaban
szerepld relevans tevékenységek ala.

A tervezett tevékenység

A Felhivas 2.1 pontja szerinti
tamogathaté tevékenységhez
A tevékenység rovid bemutatasa valé pontos besorolasa (Felhivas

megnevezese adott pontjanak pontos
hivatkozasaval)
. A projekt keretében a Rakéczi ut | A felhivas 2.1.1./ 1) bekezdés a)
Onkormanyzati utburkolat felajitasa valosulna meg 870 m | pont
belteriileti ut feldjitasa hosszban, a 0+900-1+770 km sz.

szelvények kozott.

Nyilvanossag biztositasa | Tajékoztatasi Kotelezettségei a 2021-2027-

Kotelez6 tajékoztatas, nyilvanossag | A felhivas 2.1.2.1. - 2) pontja
biztositasa a »,Kedvezményezettek

es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” cimi
dokumentumban foglaltak alapjan

Csapadékviz- szakaszosan szikkaszté arkok
elvezetés kiépitése létesitendék, melyek az ingatlanokrdl

A belteriileti utak fejlesztéséhez | A felhivas 2.1.2.2. - b) pontja
kapcsolédo egyéb munkalatok elvégzése.

A jardak és az utburkolat koézti savban

kivezetett csapadékvizet fogjak fel, s az
utcak mélypontjainal az uttilkkorbol a
szivargovak kivezetett vizet felfogjak,
szikkasztjak.

Felhivjuk figyelmiket, hogy a tédmogatasi kérelemnek legalabb egy o6nalléan tamogathatd
tevékenység megvaldsitasat tartalmaznia kell, a Felhivas 2.1.1. pontjaval 6sszhangban.

A megvalésitandd infrastrukturalis beavatkozasok pontos részleteit, a végleges miszaki
tervdokumentacioval egyitt elegendd a tamogaté dontés utan az 1. mérfoldkd teljesitéseig
bemutatni.

2.3. A beruhdzas a tervezés és megvaldsitas alapjan biztositja a biztonsagos
kozlekedési feltételeket valamennyi kézlekedd szamara. A projekt a kézuti kdzlekedésrél szo6l6
1988. évi L. tv. 8. § (1a) bekezdésével 6sszhangban kerilt tervezésre valamennyi érintett
kodzlekedd igényeinek a figyelembevételével.

1) Elvaras, hogy a projekt eredményeként a fenntarthatd kozlekedési modok elényben
részesllnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntarthaté kdzlekedési méd sem kertl
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2)

3)

4)

hatranyosabb helyzetbe a fejlesztést kovetéen a beruhazast megel6z6 allapothoz viszonyitva.
Kérjuk, nyilatkozzon a feltétel vallalasarol és projektben vald érvényesitésérol!

A projekt eredményeként a fenntarthaté kézlekedési médok elényben részesiilnek, és a
projekt eredményeként egyetlen fenntarthaté kézlekedési méd sem keril hatranyosabb
helyzetbe a fejlesztést kovetéen a beruhazast megeldz6 allapothoz viszonyitva.

A projekt tervezése soran figyelembe kell venni valamennyi kozlekedd igényeit a kozuti
kozlekedésrél szolo 1988. évi I. torvény. 8. § (1a) bekezdésével 6sszhangban.

Igy pl.: nem elfogadhaté, ha a beruhazést kévetéen nehezebbé valik a gyalogosok atkelése az
adott utszakaszon, vagy ha a kerékparosok utjukat haloézaton bellili ,szakadasi pont” kialakulasa
miatt szabalyosan csak gyalogosként folytathatjak, ezért a sziikséges beavatkozasokat be kell
tervezni a projektben, vagy be kell mutatni azok megvaldsulasat kapcsol6dd projekt(ek)
részeként.

A projekt tervezése soran figyelembe vettilkk valamennyi kdzlekedd igényeit a koézuti
kodzlekedésrél sz6l6 1988. évi l. torvény. 8. § (1a) bekezdésével 6sszhangban.

Kérjuk, nyilatkozzon a feltétel vallalasardl és projektben valé érvényesitésérél! Amennyiben
részletes milszaki dokumentacioval rendelkezik a tamogatasi kérelem, szikséges az
elvarasnak valo megfelelést részletezni, mely a projekt dokumentacio alapjan is ellenérizend®.

Kérjik, térien ki arra, hogy a projekt keretében tervezett-e vasuti atjaro fejlesztése?
Amennyiben igen, mutassa be, hogy a kerékparos kozlekedés atvezetése miként torténik
jelenleg és a projekt eredményeként.

Mutassa be, hogy a beruhdzas hogyan biztositja a fejlesztéssel érintett terlleten a biztonsagos
kozlekedési feltételeket valamennyi kzleked szamara!

Magyarazataban térjen ki arra, hogy a projekt keretében milyen gyalogos, kerékparos és a
kO0zOsségi kozlekedési médok kdzlekedésbiztonsagi feltételeinek a javitasat célzo fejlesztéseket
tervez megvalésitani a gyengébb kdzleked6k védelme érdekében?

Az érintett utszakasz felljitasa hozzajarul a biztonsagosabb kozlekedési feltételek
javulasahoz. Sziikséges a korszerii, mindségi, kulturalt, kozlekedés biztositasa. A
fejlesztés hatasai:

- pormentes kozlekedés,

- gyorsabb ligyintézés,

- mezégazdasagi jellegii szallitas biztonsagos,
- balesetmentes kozlekedés,

- kérnyezet kiméld, kulturalt kozlekedés

A projekt keretében gyalogos, kerékparos és a kozdsségi kozlekedési moédok
kozlekedésbiztonsagi feltételeinek a javitasat célzo fejlesztés nem valésul meg.

A projekt keretében az egyes kdzlekedési modok tervezésének az elhagyasa akkor lehetséges,
ha az adott beruhazasnak ilyen kozlekedési mod fellilete vagy utvonala egyértelmien nem a
része. Amennyiben a projektre ez érvényes, kérjuk térjen ki ra ebben a pontban.

Relevans esetben mutassa be, milyen tovabbi projekt tevékenységek segitik a fenti szempontok
megvaldsulasat?

Projektétlet esetén fentiek vallalasarél a tdmogatast igénylének nyilatkoznia sziikséges jelen
pontban.

Részletes miiszaki dokumentacioval rendelkezd projekt esetén a fenti szempontoknak valé
megfelelést jelen pontban szlikséges részletezni, tovabba a feltétel teljeslilése a megalapozoé
igazolé dokumentumban, és a miiszaki tervekben kertil ellenérzésre.

A szempont az adott projektnél nem relevans.
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2.4.A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3., 5. és 6.2. pontjaban foglalt
miszaki-szakmai elvarasoknak.

1)

2)

A projekt keretében felujitassal, korszerlisitéssel és atépitéssel érintett onkormanyzati tulajdonu
beltertileti utak esetén az Ut teljes szélességében — ketténél tdbb forgalmi savval rendelkez6 ut
esetében minimum 2 forgalmi sav szélességben —, legalabb a kopéréteg cseréje szilkséges a
fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. Kérjik, mutassa be vagy nyilatkozzon az elvarasnak valo
megfelelésrol!

A szempont az adott projektnél nem relevans, mivel nem tartalmaz a projekt ketténél
tobb forgalmi savval rendelkezé utat.

A beruhazas tervezese és megvalositasa eseten be kell tartani a vonatkozo, a Felhivas 13.2
pontjaban megnevezett Utligyi Miiszaki ElSirasokat.

Keérjlk, nyilatkozzon, hogy a beruhazas tervezése €s megvalodsitasa soran betartja a vonatkozo,
a Felhivas 13.2 pontjaban megnevezett Utlgyi Miszaki El6irasokat.

Az utigyi miiszaki elGirdsoknak valé megfelelést — engedélykételes és nem engedélykételes
beruhazasok esetén egyarant — tervezdi nyilatkozattal az els6 mérfoldkbig sziikséges
alatéamasztani.

A beruhazas tervezése és megvalositasa esetén betartasra keriilnek a vonatkozo, a
Felhivas 13.2 pontjaban megnevezett Utiigyi Miiszaki El6irasok.

Kérjuk, mutassa be, Uj gyUjtéut kiépitése, valamint lakout gydijtéutta fejlesztése esetén a
gyljtéut épitésének, illetve fejlesztésének helyi lakossag kérében elvégzett tarsadalmi
egyeztetési tervét, modszerét (pl.: k6zmeghallgatas, lakossagi férum, az érintett utca/utcak
haztartasainak felkeresése) és tervezett igazold dokumentumokat (pl.: jegyz6kdnyv, kérddiv,
hozzajarulé nyilatkozat).

A cél, hogy olyan tarsadalmi egyeztetési mdédszerek keriiljenek a tamogatast igényl6 altal
meghatarozéasa, amelyek lehet6ség szerint az érintettek minél szélesebb kérének bevonéasét
eredményezik. A tarsadalmi egyeztetés(ek) megtérténtét igazoldo dokumentumo(ka)t az elsé
mérféldkéig sziikséges benydjtani.

A szempont az adott projektnél nem relevans, mivel nem valésul meg 0j gyiijtéut
kiépitése, valamint lakéut gydijtéitta fejlesztése.

Kérjuk, szévegesen is mutassa be, hogy a projektben tervezett utak kdzil melyek minéstlnek
gyljtéutnak, és az azok alatamasztdsaképp csatolt telepllésrendezési eszkdzdn
(Telepllésszerkezeti terven, Helyi épitési szabalyzatban és Szabalyozasi terven) miképp és hol
van az jeldlve, feltiintetve.

A projekt keretében kizardlag kiszolgalo6 ut keriil fejlesztésre.

Kérjuk réviden, mutassa be a projektben amennyiben relevans az indikator, annak célérték
vallalasat, és szamitasi moddjat. (Bemutatva az indikator célértékbe beszamitott
utak/Utszakaszok neveit és hosszat, kilon-kilon és dsszesitve.)

Indikator neve:

Atépitett vagy korszeriisitett kozutak hossza — nem TEN-T (RC046)
Mértékegység: km

Célérték: 0,870
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3. Fenntarthatésag, horizontalis szempontok

3.1.A tervezett tevékenység hosszu tavu (legalabb 5 éves) miikodtetésének és
fenntartasanak intézményi, miiszaki és pénziigyi hattere bemutatott. A projekt pénziigyi
fenntarthatésaga biztositott, a tamogatast igénylé megfeleléen felmérte és biztositani
képes az lizemeltetési, karbantartasi, pétlasi koltségeket.

A tdmogathatosagi és fenntarthatésagi szempontok bemutatasa

A projekt megvalésitasa bevételt nem eredményez, nincs jovedelemtermelé képessége. A
miikodési koltségek fedezetét a kedvezményezett a sajat kdltségvetése terhére biztositja.

A fejlesztés eredményeként az aj infrastruktira révén a kedvezményezettnek
koltségmegtakaritasa nem keletkezik, igy a tamogatas, illetve a tdmogatasi intenzitas
mértéke nem csokken.

Mivel a projekt miikodési idoszakdaban sem bevétel, sem koltségmegtakaritas nem keletkezik
a 100%-os tamogatasi arany alkalmazhato

A projekt intézményi mikodtetése: A beruhazas befejezése utan a fenntarté/iizemeltets a
projektgazda Jaszago Kozségi Onkormanyzat.

A fejlesztés fenntartdsa kapcsan a felmeriil6 kisebb karbantartasi, javitasi, potlasi,
allagmegovasi feladatokat koézmunkasok segitségével, mig a nagyobb volumenii
munkalatokat, karbantartasokat kiilsé vallalkozé bevonasaval valésitjuk meg.

A projekt fenntartasat bemutaté pénziigyi tablazat: A projekt fenntartasaval 6sszefiiggésben
kizarélag a beruhazas soran keletkezé karbantartasi tobblet koltségek lettek nagyvonalu
becsléssel megallapitva.

Pénzlgyi fenntarthatésag tablazat:

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Rakoczi  ut  fenntartasi | ., 44 100 000 100 000 100 000 100 000
koltségei
Pénzigyi fedezet
(6nkormanyzat kbltségvetése) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

- A felmeriild6 koltségekre a teljes 5 éves tav alatt a tervezett pénziigyi fedezet
rendelkezésre all.

- Mivel a pénzaram egyik évben sem negativ igy a projekt a tamogathatésagi
feltételeknek eleget tesz.

- Az elkésziilt utfejlesztést a fenntartasi idén tul 20 év hasznos élettartamra tervezziik,
finanszirozasat kézponti vagy sajat forrasbél fedezziik.

3.2. A tamogatasi kérelem megfelel a horizontélis elvarasoknak.

1) Ebben a pontban kérjuk roviden bemutatni, hogy a Felhivas 2.4. pontja alapjan mely
horizontalis elvarasok relevansak és azok teljesitése, érvényesitése a projektben miként
tervezett. A projekt szempontjabdl relevans horizontalis elvarasok vallalasa kételez6.

- Felhivas 2.4. pontja szerinti horizontalis elvarasok:

A taji, természeti, kornyezeti értékek védelmével, a klimavaltozas elleni kiizdelemmel, az
esélyegyenldséggel, valamint a nék és férfiak kozotti egyenldséggel kapcsolatos
kovetelmények, mas néven horizontalis kovetelmények érvényesitése az Eurdpai Unié
fejlesztéspolitikajanak kotelezé eleme.

A projekt tervezése és megvalésitasa soran figyelembe vessziik, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelnie az alabbi elvarasoknak:
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a) Az eurdpai unidés forrasbdl tamogatott projektek kedvezményezettje koteles a projektre
vonatkozé eurdépai uniéos és hazai kornyezetvédelmi és esélyegyenléségi elbirasokat,
jogszabalyokat, a ,jelentds karokozas elkeriilését célzo eldvigyazatossag elvét betartani, a
projekt altal érintett teriileten a védett kornyezeti, természeti és kulturalis értékeket megérizni,
a fennall6 vagy a beruhazas soran keletkezett kornyezeti kart és az esélyegyenléség
szempontjaboél jogszabalyba iitk6z6 nem-megfeleléséget legkésdbb a projekt megvaldsitasa
soran megsziintetni.

b) Az eurdpai uniés forrasbél tamogatott projektek kedvezményezettje koteles a projekt
végrehajtasa soran a Fogyatékossaggal él6 Személyek Jogairdl sz6l6 ENSZ-egyezményt a
2010/48/EK tanacsi hatarozattal 6sszhangban alkalmazni. A projektek végrehajtasa soran a
fogyatékos személyeket megilleté alapveté emberi jogokat - tobbek kozott
akadalymentesitéssel és az ehhez kapcsolddé szabvanyok alkalmazasaval — biztositani kell.

c) A fejlesztéshez kapcsolddé nyilvanos eseményeken, kommunikacidjaban és viselkedésében
a kedvezményezett esélytudatossagot fejezzen ki: ne kozvetitsen szegregaciot, csokkentse a
csoportokra vonatkozé meglévo elditéleteket.

- Az akadalymentesités az adott projektnél nem relevans.

3.2.1. Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat el6zetes megalapozasa

1) A projekt megvalésitasaval 6sszefliggd f6 éghajlatvaltozasi kihivasok

A Karpat-medence koézepén fekvd Jasz-Nagykun-Szolnok megye éghajlata kontinentalis.
Fekvésének koszonhetéen az orszag legkontinentalisabb része, ahol a legmelegebb, de
ugyanakkor a legszarazabb a nyar, de itt a legnagyobb a hdingas értéke is. A megye jelentds
része a mérsékelten meleg-szaraz, illetve a délkeleti szeglete a meleg-szaraz klimatartomanyba
tartozik. Az éves atlaghémérséklet a megye teljes teriiletén 10-11°C. A napsiitéses 6rak szama
2100 é6ralév koriil alakul. A csapadék mennyisége jellemzéen 500-550 milliméter koril alakul, de
ennek évi eloszlasa valtozatos. A legkevesebb csapadékot sokéves atlagban az alacsony
fekvésii Tisza-volgy kapja, értéke nem éri el az 500 mm-t. Az uralkodé szélirany az
északnyugati és északkeleti, az évi atlagos szélsebesség a megye teriiletén az 1,5-3,5 m/s
tartomanyban valtozik. A szélnek jelentds szerepe, hatasa van a szantoteriiletek deflaciéjaban.

A széls6séges iddjarasi koriilmények Jasz-Nagykun-Szolnok megyét sem keriilik el. A hirtelen
lezidul6 nagy intenzitasu (széls6séges) csapadékok ugyanugy jellemzéek, mint a hosszu
aszalyos, csapadékmentes napok. A széls6séges idéjarasi események a megyénkben is egyre
gyakrabban fordulnak elé, koszonhetéen az éghajlatvaltozasnak. A sokéves atlagok alapjan az
éves atlaghémeérséklet értéke folyamatosan névekszik, a melegedés leginkabb a nyari hénapok
hémérsékletében a legnagyobb mértékii. Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriiletén a melegedés
mértéke, az éves atlaghdmérséklet valtozasanak a mértéke az 1,2-1,4°C kodzotti tartomanyokba
esik. A megye keleti teriiletein jelentésebb a névekedés. Az éves csapadékmennyiség
orszagos atlagban folyamatosan csdkken, a teriileti eloszlas rendkiviil valtozatos. Az utébbi
években a szélséséges viszonyok a meghatarozéak. Altalanossagban megallapithato, hogy a
megye teriilete szaraz, gyér lefolyasu, erésen vizhianyos teriilet. (Forras: Helyzetelemzés Jasz-
Nagykun-Szolnok Megye Eszakkelet-magyarorszagi Gazdasagfejlesztési Zéna c. dokumentum
(2020. november))

Jaszago egyetlen természetes vizfolyasa az Agoi patak, amely egykor délkelet felé folyt, ma
viszont csak a nagyobb aradasok idején lathaté viz a medrében. Jobb partjan teriil el a Jaszagé
telepiilés. Teriilete 85 és 105 m tszf -i magassagu, enyhén dél felé lejtd. A felszini formakat az
alsészakasz jellegii folyovizek felt6lté tevékenysége szabta meg, amelyet a mara teljesen
kiszaradt egykori kanyargés, sekély holtmedrek és a hozzijuk csatlakozé hajdani arterek
uralnak. A pleisztocén korban mocsaras, vizenyds felszint a pleisztocén végén 1-5 m
vastagsagu holocén folyévizi 6ntésiszap, agyag, atmosott l6sziszap fedi és a futbhomok is
megjelenik. Talajtakaréjanak 97 %-a 16sz6s uledéken képzé6dott. A humuszos és csernozjom
jelleglii homoktalajok, mészlepedékes csernozjomok és réti csernozjomok, valyog mechanikai
osszetételli, kedvezd mezbégazdasagi teriiletek mellett a mélyben soés valtozataik is
megtalalhatok. A szikes talajtipusok kiterjedése viszonylag nagy, ennek ellenére a teriilet
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mezdgazdasagi hasznositasa jelentés. Eghajlata mérsékelten meleg - szaraz. Evente kevéssel
tobb, mint 2000 6ra napsiitést élvez. A hdmérséklet évi és vegetacios iddszaki atlaga 10,2 - 10,3
0C. A talajviz mélysége 4 m koriili. Az uralkodo6 szélirany, észak - nyugati.

A fentiekben is bemutatottak szerint a kovetkezd évtizedekre a szaraz csapadékhianyos
idoéjaras lesz jellemz6 a fejlesztéssel érintett teriileten.

Az adott projekt szempontjabél nem relevans, Mivel a projekt megvaldsitasaval 6sszefiiggé f6
éghajlat valtozasi kihivasok vizsgalatat a Klimakockazati Utmutaté 1.3. pontja ,Az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasa” alapjan el lett végezve. Az azonositas
eredménye: Az 1. szamu tablazat ,Ellen6rzo lista” 2-9. kérdések mindegyikére a projekttel
kapcsolatban a valasz NEM, ezért az utmutaté szerint tovabbi elemzésre nincs sziikség.

4. Koltségvetés vizsgalata

41. A tamogatasi kérelem megfelel a Felhivasban meghatarozott koltségkorlatoknak és
egyszerUsitett koltség elszamolasi modoknak. A tamogatasi kérelem az eurdpai unios allami
tamogatasi szabalyok alapjan tamogathato.

A tamogatasi kérelem tartalma megfelel a felhivasban meghatarozott fajlagos koltségeknek,
koltséglimiteknek és bels6 aranyoknak.
A projektben egyszeriisitett elszamolasi méd hasznalata kételezé. Bizonyos koltségtipusok a

koltségvetésben szazalékban meghatarozott atalanyként tervezhetéek és szamolhatéak el.

A szazalékban meghatarozott atalany vetitési alapjat a kovetkez6 koltségtipusok képezik
(vetitési alap) a Felhivas 7.3.1 pontjat figyelembe véve:

1) Projektelokészités koltségei c. koltségkategoria alabbi koltségtipusa:
- Miiszaki dokumentacio koltségei c. kodltségtipus

2) Beruhazashoz kapcsolédé koltségek c. koltségkategodria 6sszes koltségtipusa

3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolédo szolgaltatasok koltségei c. koltségkategoria alabbi
koltségtipusai:

- Miiszaki jellegii szolgaltatasok koltségei c. koltségtipus

- Egyéb szolgaltatasi koltségek c. koltségtipus

4) Szakmai megvalodsitasban kézremiikodé munkatarsak koltségei c. koltségkategoria osszes
koltségtipusa

5) Adék, kézterhek (ide nem értve a le nem vonhaté afat) c. kéltségtipus
A szazalékban meghatarozott atalany mértéke: 7,00%

A szazalékban meghatarozott atalany alapjan elszamolt koltségtipusok (szamitott koltségek) a
Felhivas 7.3.1 pontjat figyelembe véve:

23



1) Projektelokészités koltségei c. koltségkategoria osszes koltségtipusa, kivéve a miiszaki

dokumentacio koltségei c. koltségtipust

2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolédé szolgaltatasok koltségei c. kdltségkategoria alabbi

koltségtipusai:

- Kotelez6en elbirt nyilvanossag biztositasanak koltsége c. koltségtipus
- Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége c. kéltségtipus

3) Projektmenedzsment koltség c. koltségkategoria 6sszes koltségtipusa

A PROJEKT TERVEZETT KOLTSEGVETESE

Koltségtipus Koltségelem Koltség (brutté Ft) Elszamolhaté
Projekt el6készités koltségei Megalapozé 950.000 igen
dokumentum elkészitése
Projekt el6készités koltségei  Miszaki tervek, kiviteli és 1.745.000 igen
tendertervek és ezek
hatésagi dijanak
koltségei
Szakmai tevékenységekhez Miszaki ellenéri koltség 348.590 igen
kapcsolédoé szolgaltatasok
koltségei
Beruhazashoz kapcsol6do Epitéshez kapcsol6do 30.945.000 igen
koltségek koltség - Felujitas
Szakmai tevékenységekhez Kotelezéen elirt 119.710 igen
kapcsolédoé szolgaltatasok nyilvanossag
koltségei biztositasanak koltsége
Projektmenedzsment koltségek Projektmenedzsmenthez 870.000 igen

igénybevett szakértoi
szolgaltatas dija

Projekt tervezett 6sszkoltsége: brutté 34.978.300 Ft
Tamogatasi igény: brutté 34.978.300 Ft
Tamogatasi intenzitas: 100 %

A felhivas 7.5 pontjdban meghatarozott kéltségkorlatoknak valé megfelelés bemutatasa az

alabbi tablazatban:

Koltségtipus

Miszaki dokumentacio
koltségei (Felhivas 7.3. 1) b))

Ingatlan vasarlas

A projektben elszamolni
kivant koltség mértéke az
osszes elszamolhato
osszkoltségre vetitve (%)

Maximalis mértéke az
osszes elszamolhato
Osszkoltségre vetitve (%)

5,00 % 4,98 %

2,00 % Nem relevans az adott
projekt szempontjabdl.

24



Terulet el6készités (régészeti
feltaras, |6szermentesités, 2,00 % Nem relevans az adott
féldmunkak stb.) projekt szempontjabal.

Projekt el6készités koltségei
Elézetes tanulmanyok, engedélyezési dokumentumok koltségei

Megalapozé dokumentum elkészitése:

A tamogatast igénylonek a fejlesztési elképzelés kidolgozasa soran kotelezé a felhivasban
hivatkozott és mellékletként csatolt médszertani utmutaté eldirasainak megfelelé6 Megalapozé
dokumentumot elkészitenie.

Projekt el6készités koltségei
Miszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatésagi dijanak koltségei:

Miiszaki dokumentacio elkészitése, tervezéi koltségvetések elkészitése, hatosagi engedély(ek)
ligyintézése amennyiben relevans, energetikai tanusitvany elkészitése, miiszaki mellékletek,
nyilatkozatok elkészitése

Projektmenedzsment koltség
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakért6i szolgaltatas dija:

A projekt sikeres megvalésitasahoz sziikség van projektmenedzsment feladatok elvégzésére. A
projektmenedzsment altal ellatott feladatok:

- e+ 0Osszesiti, koordinalja, és meghatarozza a projekt miiszaki tartalmat, és feladatait,

« a projekttel kapcsolatos sziikséges dontéseket a Polgarmester, illetve a Képvisel6-testiilet
elé terjeszti,

« ellatja a dontés végrehajtasaval kapcsolatos feladatokat,

* ellatja a tamogaté intézményrendszerével, elsésorban a Kézremiikodé Szervezettel valo
kapcsolattartast,

* elkésziti a sziikséges jelentéseket, mind a palyazé szervezet, mind pedig a Tamogato,
illetve Kozrem(ikodoé Szervezet felé,
* biztositja a kiils6 ellenérzés lehetdségét,

* elokésziti a sziikséges kiilsé vallalkozok bevonasahoz sziikséges anyagokat, el6terjeszti,
és lebonyolitja a szerzédéskotést,

* szerz6déskotések, munkaszerzédések elokészitése.

* a végrehajtas soran egyuttmiikodik a bevont vallalkozéval, koordindlja a feladatokat,
ellendrzi a teljesitést,

* A projekt terv pénziigyi részének aktualizalasa, szilkséges modositasok végrehajtasa,
engedélyeztetés.
* Szerzédéskotések, munkaszerzédések pénziigyi el6készitése.

* A projekt pénziigyi részének koordinaldsa, kapcsolattartas a fejlesztésben résztvevéd
intézményekkel, a Kozremiikodd Szervezettel, és az Iranyité Hatoésaggal.

¢ A projekt pénziigyi folyamatainak felligyelete, a cash-flow és a pénzaramok folyamatos
figyelemmel kisérése.

* Epiiletelujitas, eszkdzbeszerzések elszamolasanak végzése a KSZ altal megkiildott
pénziigyi elszamolasokat rogzité formanyomtatvanyok naprakész vezetése.

* Kifizetéseket igazolé szamlak, szallitélevelek és egyéb dokumentumok elbékészitése,
ellendrzése, konyvelése.

* |d6kozi pénziigyi jelentések készitése.
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* A projekt megvalositasa soran keletkezett pénziigyi teljesitések végzése (készpénzfizetési
és atutalasi szamlak), a pénziigyi tevékenységek nyilvantartasa és folyamatos ellenérzése.

* Menedzsmentiiléseken val6 részvétel.

* Zaro-értékeld pénziigyi jelentés elkészitése

* A projektmenedzsmenttel 6sszefiiggé altalanos adminisztrativ munkak elvégzése
* Projektdosszié napi szintii kezelése

* Informaciés csatornak miikodtetése a menedzsmenten beliill és a végrehajtasban
résztvevok kozott egyarant

* Dokumentumok el6készitése, gylijtése, irattarazasa
« Ugykezeldi folyamatok
¢ A projekt eredményeit bemutato szolgaltatasok megszervezése és lebonyolitasanak

segitése.

* Partnerek folyamatos tajékoztatasa, kapcsolattartas

* Adatgyiijtés és feldolgozas

« Stablilések megszervezése
Idokozi és zaré jelentések eldkészitésében valé segitségnyljtas, adatszolgaltatas
megalapozasa

Beruhazashoz kapcsolédoé koltségek
Epitéshez kapcsolodo koltség:
A projekthez kapcsol6dé épitési munkak.

Kotelezéen eldirt nyilvanossag biztositasanak koltsége
Kotelezd tajékoztatas, nyilvanossag biztositasa:

A kedvezményezett a projekt megvaldsitisa soran koteles a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni, a projektrél és a
tamogatasrol az ott meghatarozott médon és tartalommal informaciét nyujtani. A tajékoztatasra
és nyilvanossagra vonatkozé kovetelményeket a www.szechenyi2020.hu honlaprél letoltheté
»Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei Plusz” c. Utmutato és az Arculati Kézikonyv
Plusz” tartalmazza. A tevékenység részletezését a Projekt Terv »BI3.

Tajékoztatas/Nyilvanossag biztositasanak bemutatasa” cimii pontja tartalmazza.

Miiszaki ellenéri koltség
Miiszaki ellenéri szolgaltatas:

A projekt kivitelezési munkalataihoz kapcsolédéan sziikséges miiszaki ellenér szolgaltatas
igénybevétele. Kbtelezd épitési miiszaki ellenért megbizni a kiilon jogszabaly szerint épitési
engedélyhez kotott épitési tevékenység esetén, ha az épitési beruhazas a Kbt. hatalya ala
tartozik. Az épitési miiszaki ellenér az épitbipari kivitelezési tevékenység teljes folyamataban
elésegiti és ellendrzi a vonatkozé jogszabalyok, hatosagi eléirasok, szabvanyok, szerzédések

és a kivitelezési dokumentacio betartasat.
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- Nem tamogathaté (vagy tamogathaté, de nem jelen projekt részének tekintett) tevékenységek,
amelyeket projekten kiviili forrasbdl terveziink megvalésitani, az adott projekt szempontjabol

nem relevans.

- A projektben sajat teljesités keretében nem kivanunk megvalésitani tevékenységet.
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5. Teruletspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatasa

Ebben a pontban sziikséges a felhivas mellékleteként megjelent relevans megyei terlletspecifikus
melléklet (TSM) szerinti — relevans esetben a projekttel érintett forrasfelhasznalasi mddhoz
kapcsolodod — értékelési szempontokban elvart informaciokat megadni. Mivel ez megyénként eltéré,
ezért jelen megalapoz6 dokumentum utmutatéban nem kerlinek ezek megyénként bemutatasra.

Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyujtasa is sziikséges, ugy kérjik annak a
megalapozé dokumentum mellékleteként val6 csatolasat.

1. llleszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz

1.1 JNSZ Megyei Kézgyiilés 12/2021. (111.30.) sz. hatarozataval elfogadott megyei teriiletfejlesztési
programban
http:/tfi.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_program_2021_2027 elf _12_210330.
pdf szerepl6 megyei prioritas és fejlesztési intézkedési szinthez (lasd 32. oldal) valo hozzajarulas
értékelése a tamogatasi kérelemben kifejtettek alapjan.

A projekt javaslat legalabb ketté prioritashoz és harom fejlesztési intézkedési szinthez
hozzajarul:

P1 Novekvd versenyképesség
P1.3 Novekedési zéna szervezése
P1.3.1 Novekedési zéna szervezése a Fels6-Jaszsagban

P1.2 Magasabb hozzaadott érték eldallitasa
P1.2.2 Helyi gazdasag fejlesztése

P4 — Vonzé élhet6 telepiilések

P4.1 Atfogo telepiilésfejlesztés a helyi kozosségek bevonasaval
P4.1.4 Belteriileti utak, jardak, kozparkok fejlesztése

1.2. A projekt részeként kerékparosbarat ttvonal is kiépitésre keriil (pl.: kerékparsav)

Az adott projekt nem tartalmaz kerékparos utvonal kiépitést.

1.3. A telepiilés belteriileti szilard burkolatu utjainak kiépitettsége

A telepiilés belteruleti uthalézatanak kiépitettsége 50% vagy az alatti.

1.4. A tdamogatasi kérelem gydijt6ut fejlesztést tartalmaz

A projekt keretében kiszolgalo ut keriil fejlesztésre.

2. JNSZM 2030 Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Koncepcié 2021-2030 cimdi
dokumentumban szerepld horizontalis célokhoz valé igazodas

2.1. JNSZ Megyei Kbzgyiilés 11/2021. (111.30.) sz. hatarozataval elfogadott megyei teriiletfejlesztési
koncepcio Ill. Javaslattevé munkarész "ll. Megyei Teriiletfejlesztési Koncepcié célrendszere - 2030"
cimi fejezetében ismertetett horizontalis célok teljeslilésének vizsgalata a palyazati dokumentacidban

kifejtettek alapjan.

- H2 Béviil6 foglalkoztatottsag
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A projekt segiti a foglalkoztatdas novekedését koézvetleniil uj munkahelyek létrehozasaval
kiemelten a munkahelyek elérhetéségére/megkézelitheté6ségére vagy pedig kézvetett hatassal
bir a projekt eredményeinek k6szénhetben uj munkahelyek létrehozasadra.

- H4 Hozzajarulas a fenntarthatésaghoz teljesiilése

a projekt eredménye és a beruhazasi elemek kihatassal vannak a fenntarthatésagra human-
erbforras oldalrél (elésegiti a biztonsagos megkozelitését a fejlesztési teriilet vallalkozasai /
intézményeinek elérhetésége kapcsan), pénziigyi lizemeltetési oldalrél (karbantartasi koltségek
jovoébeni koéltségeinek csbkkenése), illetve a kedvezd allapotu kbérnyezet megbrzésének és
fenntartasanak (megujult és infrastrukturalisan feldjitott kérnyezet) oldalarol.

2.2. -A megvalésitasi helyszin kbzvetlen kérnyezetében elhelyezkedd gazdasagi (zemek,
vallalkozasok és kbzszolgaltatast nyujté intézmények szama.

- A fejlesztéssel 6sszefiiggo teriileten, és annak 50 méteres korzetében talalhaté a fejlesztés
altal konnyebben elérheté gazdasagi lizemek, vallalkozasok szama: 8 db

2.3. Kbzlekedésbiztonsagot szolgalo fejlesztések megvaldsitasa a projekt keretében.

- Az adott projekt nem tartalmaz kozlekedésbiztonsagot szolgalo fejlesztést.
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6. Onértékelés

Ebben a pontban sziikséges a Felhivas 8.2 pontjaban és az adott terlleti egységre vonatkozdé —
Felhivas mellékletét képezd - teriletspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjaban meghatarozott
teriletspecifikus (pontozasos) — relevans esetben a projekttel érintett forrasfelhasznalasi médhoz
kapcsolodd — értékelési szempontoknak valé megfelelést szempontonként kilén-kilén szdvegesen
bemutatni és a szempont értékelhetdségére vonatkozd informaciok helyét pontos hivatkozassal

megadni.

A teruletspecifikus (pontozasos) értékelési szempontok egyes esetekben a pontszam
megadasat specialis mellékletek csatolasahoz kotik, ezért amennyiben relevans, ugy keérjik
jelen megalapozé dokumentum mellékleteként benyujtani ezen dokumentumokat.
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Tartalmi (szoveges) értékelési szempontok onértékelése:

ugy kell eljarni, hogy a biztonsagos kdzlekedési
feltételek  valamennyi  kézlekedd szamara
biztositottak legyenek, ezért a gyengébb
koézleked6k védelme érdekében a gyalogos,
kerékparos és a kdzdsségi kdzlekedési mddok
biztonsagos kdzlekedési feltételeinek  a
fejlesztését és kialakitasat is tervezni szikséges
a beavatkozdsokban. Az egyes kdzlekedési

Nem felelt meg

Minésités
Ertékelési szempont BRI e Onértékelés
megfelelt/Nem
felelt meg)
1. llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz
A projekt illeszkedik a felhivas céljahoz: a Meafelelt A projel’ft illgszkedik a fell!1|'v_és céljahoz. A f?jlesz’té?: a felhivésban
11. felhivasban szereplé célokat teljesiti, illetve _g—Nem felelt me szereglo célokat teljesiti, indokolatlan fejlesztési célokat nem
azokhoz hozzajarul. g nevesit.
A tamogatast igényld és a tamogatasi kérelem A tamogatast igényld és a tamogatasi kérelem targya nem tartozik
1.2 targya nem ,tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban | Megfelelt a jelen f’elhivés 12 p'ontja, vala’mint az AUF 21-27 dokumentumban
e és az AUF 21-27 c. dokumentumban |Nem felelt meg meghatarozott kizaré okok hatalya ala.
meghatarozott kizaré okok ala.
2, Szakmai indokoltsag, megalapozottsag
21 A helyzetelemzés alatamasztja a tervezett| Megfelelt A helyzetgle’mzés" m(’egfele!6<a’n alatamasztja a tervezett fejlesztés
o fejlesztés indokoltsagat, sziikségességét. Nem felelt meg indokoltsagat, sziikségességét.
A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjaban A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott
meghatarozott tamogathaté tevékenységekhez |\ e\ tamogathaté tevékenységekhez igényel tamogatast, és nem
2.9 igényel tamogatast, és nem tartalmaz a Felhivas J—N elelt me tart'almaz a Felhivas 6.1. pontjaban felsorolt nem tamogathato
6.1. pontiaban felsorolt nem tamogathatd| o ' 9 tevékenységeket.
tevékenységeket.
A beruhazas a tervezés és megvaldsitas alapjan A beruhazas a tervezés és megvaldsitas alapjan biztositja a
biztositja a biztonsagos kozlekedési feltételeket biztonsagos kozlekedési feltételeket valamennyi kozlekedd
valamennyi kozlekedé szamara. A projekt a szamara. A p’ro!ekt a.!(iiz(lti kézlekedés[él sz616 1?88. évi l. tv. 8. §
kézuati kdzlekedésrdl szol6 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével Osszhangban keriilt tervezésre valamennyi
(1a) bekezdésével dsszhangban keriilt érintett kozlekedd igényeinek a figyelembevételével.
f[eljvezgsre .valamennylr grlntett kozlekedd A beavatkozas tervezése és megvaldsitadsa soran a biztonsagos
igényeinek a figyelembevételevel. . kézlekedési feltételek valamennyi kézlekedé szamara biztositottak,
23 A beavatkozas tervezése és megvaldsitasa soran | Megfelelt ezért a gyengébb kézlekedék védelme érdekében a gyalogos,

kerékparos és a kozosségi kozlekedési modok biztonsagos
kozlekedési feltételeinek a fejlesztése és kialakitasa is tervezésre
kerul a beavatkozasokban.
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Ertékelési szempont

Minésités

Onértékelés

(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem
felelt meg)

moédok tervezésének az elhagyasa akkor
lehetséges, ha az adott beruhazasnak ilyen
koézlekedési moéd felilete vagy atvonala

egyértelmien nem a része.

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a

Medfelelt

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3., 5. és

2.4. Fe"|h|vasl 2.3, '5_ es 6.2. pontjaban foglalt Nem felelt meg 6.2. pontjaban foglalt miiszaki-szakmai elvarasoknak.
miszaki-szakmai elvarasoknak.
Fenntarthatésag, horizontalis szempontok
A tervezett tevékenység hosszu tavu A tervezett tevékenység hossza tavu (legalabb 5 éves)
(legalabb 5 éves) miikodtetésének és fenntartasanak intézményi, miszaki és pénziigyi hattere
fenntartasanak intézményi, miiszaki és bemutatott. A projekt pénziigyi fenntarthatésdga biztositott, a
pénziigyi hattere bemutatott. A projekt Megfelelt tamogatast igénylé megfeleléen felmérte és biztositani képes az
3.1. S - . . Nem felelt meg lizemeltetési, karbantartasi, potlasi koltségeket.
pénzigyi fenntarthatésaga Dbiztositott, a Ré
. PR " . . észben megfelelt
tamogatast igénylé megfeleléen felmérte és
biztositani képes az lizemeltetési,
karbantartasi, pétlasi koltségeket.
3.2. A tamogatési kérelem megfelel a horizontélis | Megfelelt Teljesiilnek a horizontalis szempontok érvényesitésével
elvarasoknak. Nem felelt meg kapcsolatos elvarasok.
Részben megfelelt
Koltségvetés vizsgalata
A tamogatasi kérelem megfelel a Felhivasban A tamogatasi kérelem megfelel a Felhivasban meghatarozott
meghatarozott koltségkorlatoknak és koltségkorlatoknak és egyszeriisitett koltség elszamolasi
4.1. egyszersitett kdltség elszamolasi modoknak. Megfelelt médoknak. A tamogatasi kérelem az eurépai uniés allami

A tamogatasi kérelem az eurdpai uniés allami
tamogatasi szabalyok alapjan tdmogathato.

Nem felelt meg

tamogatasi szabalyok alapjan tamogathato.
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Teriuletspecifikus (pontozasos) értékelési szempontok 6nértékelése:

is kiépitésre keriil (pl.:
kerékparsav).

5 pont: amennyiben a projekt tartalmaz a felhivas
keretében tamogathato kerékparos uUtvonal kiépitést.
A kerékparos nyom nem kerékparforgalmi

létesitmény, igy annak felfestése 6nmagaban nem

kiépitést.

B Ve TSM szerint adhaté pontszam és értékelési PR .. Onértékelés
Ertékelési szempont Onértékelés (szovegesen) .
szempontrendszer pontszama
1. llleszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz
JNSZ Megyei Kozgyiilées 12/2021. (1ll.30.) sz.
| hatdrozatdval elfogadott megyei teriiletfejlesztési
programban
(http://tfi.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/
jnszm_tf program_2021_2027_elf_12_210330.pdf)
szereplé megyei prioritds és fejlesztési intézkedési
szinthez (lasd 32. oldal) valé hozzdjarulas értékelése a
palyazatban kifejtettek alapjan keriil értékelésre. P1 Novekvé versenyképesség
L .. |0 pont: ha nem jdrul hozza egyik prioritishoz és|p4 3 Névekedési zéna szervezése
JNSZ Megyei Kozgyiilés | fejlesztési intézkedési szinthez sem vagy nem keriilt P1-31 Novekedési 26 ; Felsd
12/2021. (11.30.) sz. 8 . p . . .3.1 Novekedési zéna szervezése a Felso6-
A ! bemutatasra az illeszkedés vagy a lenti pontozasi Ja sab
hatdrozatdval elfogadott szempontokat nem teljesiti. aszsagban
megyei teriiletfejlesztési - leqaldbb ketté orioritishoz és ketté feil -
programban szereplé fnfé(;';(z dggiasaz?:th ::t:o’;ggj’;:zi 0z és ketto fejlesztesi P1.2 Magasabb hozzaadott érték eldallitasa
1.1 megyei prioritas és 10 pont: ha legalabb ketté prioritishoz és harom P1.2.2 Helyi gazdasag fejlesztése 10 pont
fejlesztési intézkedési feilesztési intézkedési szinthez h sidrul
szinthez valé ejlesztési intézkedési szinthez hozzdjarul. P4 — Vonzé élhets televiilések
hozzdjérulis értékelése |A Szempontnak valé megfelelést a megalapozé P4;A:fnzo’(i Ie ":'_I?‘:p_‘l' es‘:, helvi kizbsséaek
o gy dokumentumban sziikséges bemutatni. . 0go telepulesiejleszies a helyl kozossege
a palyazatban kifejtettek ) L bevonasaval
alapjan. Relevans prioritésok: L o .
Onkorményzati  tulajdonu belteriileti - az e-UT P4.1.4 Belteriileti utak, jardak, kdzparkok
03.01.11. Kézutak tervezése (KTSZ) Utiigyi Miiszaki| feilesztése
Eléiras szerinti B.V., B.VI. tervezési osztalyba sorolt —
gyljtéutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgalo-, laké6-
és vegyes hasznalatu utak (B.VI. terv. oszt.) épitése,
korszeriisitése, feldjitasa (P1 prioritas P1.1; P1.2; P1.3;
P1.4 intézkedés; P2 prioritdis P2.1 intézkedés; P4
prioritdis P.4.1 intézkedés; P5 prioritdis P5.3
intézkedés)
A projekt adatlapon és a megalapozé dokumentumban
sziikséges bemutatni a szempontnak valé megfelelést.
A projekt részeként 0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz a felhivas . .
kerékparosbarat utvonal | keretében tamogathaté kerékparos utvonal kiépitést A szempont az adott projekt eseteben nem
1.2 P g P PIESL | relevans, mivel nem tartalmaz kerékparos utvonal 0 pont
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési
szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

Onértékelés
pontszama

jelent pontot.

1.3

A telepiilés belteriileti
szilard burkolatu
utjainak kiépitettsége.

A telepiilés belteriileti (6nkormanyzati és allami
kezelésii) szilard burkolatu uUtjainak kiépitettségét,
azaz a burkolt ut - foldut aranyat, vizsgalja a
szempont.

I’/A megalapoz6 dokumentumban sziikséges bemutatni

a szempontnak valé megfelelést és térképi melléklettel
bemutatni a burkolt utakat és foldutakat, valamint
azok belteriileti hosszat, melybdl az aranyszam
szamitasra kerdil.

Aranyszam szamitasa = (belterileti burkolt utak
hossza (km) /belteriileti burkolt- és féldutak hossza
(km) 6sszesen)*100

A kerekités szabalyai szerint sziikséges az aranyt
egész szamra meghatarozni.

0 pont: ha a telepiilés belteriileti uthalézatanak
kiépitettsége 85% feletti, vagy nem keriil bemutatasra
a szempontnak valé megfelelés a tamogatasi
kérelemben.

6 pont: ha a telepiilés belteriileti uthalézatanak
kiépitettsége 51-85%,

12 pont: ha a telepiilés belteriileti uthalézatanak
kiépitettsége 50% vagy az alatti.

A telepiilés belteriileti uthalézatanak kiépitettsége
50% vagy az alatti.

12 pont

14

A tamogatasi kérelem
gyujtout fejlesztést
tartalmaz.

A tamogatasi kérelem gyiijtout fejlesztést tartalmaz.

0 pont: amennyiben a tamogatasi kérelem kizarélag
kiszolgalé-, lako- vagy vegyes hasznalatu ut
fejlesztésére iranyul.

8 pont: amennyiben a tamogatasi kérelem gydjtéut
fejlesztést (beleértve: épitést/ korszeriisitést/felljitast)
is tartalmaz, kiszolgalo-, lak6- vagy vegyes hasznalatu
ut fejlesztése mellett.

15 pont: amennyiben a tamogatasi kérelem kizarélag
gyljtout fejlesztést (beleértve: épitést/
korszeriisitést/felujitast) tartalmaz, és nem tartalmaz
kiszolgalé-, lako- vagy vegyes hasznalatu ut
fejlesztést.

A megalapozé dokumentumban sziikséges bemutatni

a szempontnak valé megfelelést.

A projekt kizarélag kiszolgalo-, lak6- vagy vegyes
hasznalatu ut fejlesztésére iranyul.

0 pont

2. JNSZM 2030 Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Koncepcié 2021-2030 cimii dokumentumban szereplé horizontalis célokhoz valé
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési

Onértékelés (szovegesen)

Onértékelés

szempontrendszer pontszama
igazodas
JNSZ Megyei Kozgyiilés 11/2021. (111.30.) sz.
hatarozataval elfogadott megyei teriiletfejlesztési
koncepcio (http://tfi.jnszm.hu/megyei-
teruletfejlesztesi-koncepcio-2021-2027/) lll.
— [Javaslattevé munkarész "ll. Megyei Teriiletfejlesztési
Koncepci6 célrendszere - 2030" cimii fejezetében (Isd | H2 Bé&viild foglalkoztatottsag
7-14. oldalak) ismertetett horizontalis célok A projekt segiti a foglalkoztatas névekedését
(H1 Halézatosodas, H2 Boviil6 foglalkoztatottsag, H3 | kdzvetleniil G4j munkahelyek létrehozasaval
JNSZ Megyei Kézgyiilés Novekvd en’ergiahatékc{nyﬁég, !-I4 Ho_zzéjé'rulés a kiemelten a munkahelyek
11/2021. (111.30.) sz. fenntarthatésaghoz) teljesiilésének vizsgalata a elérhetéségére/megkozelithetéségére vagy pedig
hatarozataval elfogadott | Palyazati dokumentacioban kifejtettek alapjan. kozvetett hatassal bir a projekt eredményeinek
megyei teriiletfejlesztési | 0 pont: 1 db horizontalis célhoz sem kapcsol6dik vagy | kdszénhetéen Uj munkahelyek létrehozasara. 14 pont
koncepcio lIl. a kapcsolédas nem keriilt bemutatasra a megalapozé
Javaslattevé munkarész | dokumentumban. H4 Hozzajarulas a fenntarthatésaghoz teljesiilése
"l. Megyel 7 pont: 1 db horizontalis célhoz kapcsol()dik. a projekt eredménye és a beruhazasi elemek
21 Teriiletfejlesztési 14 pont: legalabb 2 db horizontalis célhoz kihatassal vannak a fenntarthatésagra human-
Koncepci6 célrendszere | kapcsolodik. eréforras oldalrél (elésegiti a biztonsagos
- 2030" cimii fejezetében [ A szempontnak valé megfelelést a megalapozé megkozelitését a fejlesztési teriilet vallalkozasai /
ismertetett horizontalis | dokumentumban sziikséges bemutatni. A horizontalis | intézményeinek elérhetésége kapcsan), pénziigyi
célok teljesiilésének célok kibontasa az elfogadott ITP 13. oldalan lizemeltetési oldalrél (karbantartasi koltségek
vizsgalata a palyazati kibontasra keriilt. Valamennyi horizontalis pont jovobeni koltségeinek csokkenése), illetve a
dokumentacioban esetében aktualis a vizsgalat. kedvezé allapoti kérnyezet megérzésének és
kifejtettek alapjan. ITP elérhetésége: http://tfi.jnszm.hu/megyei-integralt- | fenntartasanak (megujult és infrastrukturalisan
teruleti-program-2021-2027/ feldjitott kornyezet) oldalarol.
Relevans horizontalis cél:
Onkormanyzati tulajdonu belteriileti — az e-UT
03.01.11. Kozutak tervezése (KTSZ) Utiigyi Miiszaki
El6iras szerinti B.V., B.VI. tervezési osztalyba sorolt —
gyljtéutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgalo-, laké-
és vegyes hasznalatu utak (B.VI. terv. oszt.) épitése,
korszerisitése, feltjitasa (H2; H3; H4)
A megvalésitasi Erintett gazdasagi Uzem, vallalkozas: a fejlesztéssel A fejlesztéssel dsszefiiggo teriileten, és annak 50 | 6 pont
helyszin kézvetlen osszefiiggo teriileten, és annak 50 méteres korzetében | méteres korzetében talalhaté a fejlesztés altal
kornyezetében elhelyezkedd, a fejlesztés altal konnyebben elérhetd kénnyebben elérhetd gazdasagi tizemek,
2.2 elhelyezked6 gazdasagi | vallalkozas. véllalkozasok szama: 8 db

uizemek, vallalkozasok
és kozszolgaltatast
nyujté intézmények

A megalapoz6 dokumentumban helyszinrajzzal kell
bemutatni a szempontnak valé megfelelést.

Az érintett gazdasagi iizemek, vallalkozasok szamanak
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési
szempontrendszer

Onértékelés (szévegesen)

Onértékelés
pontszama

szama.

alakulasa szerinti pontozas:

0 pont: 0 db, vagy ha nem keriil bemutatasra
helyszinrajzzal a megalapoz6 dokumentumban a
szempontnak valé megfelelés,

2 pont: 1-3 db,

— |4 pont: 4-6 db,

6 pont: 7-11 db,
8 pont: 12 db vagy annal tobb esetén.

Egy gazdasagi lizem, vallalkozas csak egyszer
szamithaté be, abban az esetben is ha annak tobb
telephelyét érinti a fejlesztés.

23

Kozlekedésbiztonsagot
szolgalé fejlesztések
megvaldsitasa a projekt
keretében.

Projekt adatlapon és a megalapozé dokumentumban
sziikséges bemutatni a projekt keretében tervezett
tevékenységeket.

0 pont adhaté, ha a projekt nem tartalmaz a felhivas
keretében tamogathat6 kozlekedésbiztonsagot
szolgalo fejlesztést.

6 pont adhaté, ha a projekt a felhivas keretében
tamogathato kozlekedésbiztonsagot szolgalé
fejlesztést (pl.: sebesség- és forgalomcsillapitd
telepiiléskapuk és/vagy szigetek kiépitése,
gyalogatkelbhelyek, gyalogos védo szigetek

létesitése) tartalmaz.

Az adott projekt nem

kozlekedésbiztonsagot szolgalo fejlesztést.

0 pont
tartalmaz

Mindoésszesen: 42 pont

36



7. Megalapoz6 dokumentum mellékletei

1) A telepiilés utjait bemutaté helyszinrajz vagy térkép, amelyen a telepiilés utcai jol

2)
3)

4)

)

6)

beazonosithatéak (legalabb a fébb utcak neveinek feltiintetésével), és beazonosithaté
moédon jeldlve van(nak) a tervezett beruhazas helye(i). A térképen legalabb 3 eltérd
jelolészin megadasa kotelezo: foldut, burkolt ut, projekt keretében fejlesztend6 ut.

A beruhazas teriiletét és kornyezetét érintdé atnézeti helyszinrajz, mely a fejlesztendé
utak/Utszakaszok telepiilésen beliili betoltott szerepének (gytjtéut, kiszolgalé ut, lakout,
vegyes hasznalatu ut) szemléltetésére szolgal.

Ponttérkép, mely jeloli a tervezett beruhazas nyomvonaldaban és annak 500 méteres
tavolsagan beliil elhelyezked6 forgalomvonzo létesitményeket .

A projekt targyat képezé kozteriilet(ek) miiszaki allapotanak bemutatasat és a meglévéd
allapotot alatamaszté fotédokumentaciét. Ajanlott utszakaszonként és forgalmi
irAnyonként egy-egy fényképfelvételt mellékelni az uttengelybdél fényképezve, amelyen
lathatoé a meglévo burkolat minésége, valamint a teljes (irszelvény.

Koziizemi infrastrukturaval valé ellatottsag igazolasa, melyrél a tamogatast igényl6é vagy
a tervezé nyilatkozik.

Teriilet-specifikus értékelési szempontok altal elvart tovabbi dokumentumok -
amennyiben relevans.
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